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The LIFE16 NAT/IT/000663 LAGOON REFRESH “Coastal Lagoon habitat (1150*) and species recovery by 
restoring the salt gradient increasing fresh water input” project developed with the contribution of European 
Union LIFE financial instrument. 
 
This document includes the After LIFE Conservation Plan with the aim at ensuring that the LIFE Lagoon 

Refresh’s efforts will be properly effective and continue after the completation of the project. Within the 

Plan, the scheduled activities, foreseen after the end of the project, are functional to the maintenance and 

increase of achieved results. The aim of the Plan is at provinding that the activities started with the Project 

could be followed up and be effective. The activity envisaged in the After LIFE Conservation Plan will concern 

the five-year period from September 2022 to August 2027. 
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1 PROJECT  

1.1 Project objectives 

The LIFE LAGOON REFRESH project involves the restoration, in the Site of Community Interest (SCI) "Laguna 

Superiore di Venezia" (IT3250031), of the ecotonal environment, typical of microtidal lagoons. This 

environment is characterized by a marked saline gradient and large intertidal areas vegetated by reedbeds 

(mainly Phragmites australis). The project aimed to exploit the ecosystem functions provided by this ecotonal 

environment to achieve the following objectives:  

1) to improve the Conservation Degree of Habitat 1150* Coastal Lagoons (Dir. 92/43/EEC) and 

contribute to the achievement of good ecological status of water bodies (Dir. 2000/60/EC):  

a) recreating the typical estuarine oligo-mesohaline environments, in order to counteract the 

depletion of macrobenthic and fish communities in the Lagoon. Indeed, during last years, the 

brackish species have been replaced by those from the sea;  

b) reducing the degree of eutrophication, thanks to reedbed phytoremediation function, 

favoring the presence of sensitive species and aquatic plants of high ecological value. These 

characteristics are typical features of habitat 1150* in good/high level of preservation.  

2) to improve, in the SPA (Special Protection Area) IT3250046 "Laguna di Venezia", the status of bird 

species included in annex I of the Birds Directive (Dir. 2009/147/EC) and using the reedbed 

environment during the winter period and/or for breeding, foraging or nesting: Mycrocarbo 

pygmeus*, Botaurus stellaris*, Ardea purpurea, Ixobrychus minutus, Circus aeruginosus, C. cyaneus, 

Alcedo atthis. 

3) to increase the presence of the fish species Ninnigobius canestrinii, included in the Annex II of Dir. 

92/43/EEC,  attracted by low-salinity environments. 

The improvement of the habitat 1150* trophic state will contribute to the achievement of the Good 

Ecological Status according to the Water Framework Directive (Dir. 2000/60/EC) for the area. The restoration 

of salt gradient and reedbed surfaces will contribute to increase biodiversity in the SCI, according to the 2020 

Biodiversity Strategy. Moreover, the increasing of other bird species of special conservation interest, such 

as Locustella luscionioides, Acrocephalus arundinaceus, Panurus biarmicus, Emberiza schoeniclus and fish of 

commercial interest, such as sea bass (Dicentrarchus labrax), eel (Anguilla anguilla), grey mullets (genera 

Mugil and Chelon), silverside (Atherina boyeri), flounders (Platichthys flesus) e decapods (Palaemon and 

Palemonetes sp.). 

1.2 Conservation actions of the Project 

To restore the typical ecotonal environment in the transitional zone between mainland and lagoon, the 

following interventions were implemented:  

- diversion of a flow of freshwater up to about 1000 l/s from the Sile river into the lagoon (Action 

C.1), ecessary for the recreation of oligo-/mesohaline areas;   
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- restoration of the intertidal morphology (Action C.2) through the implementation of structures 

made by biodegradable geotextile, properly arranged in order to slow down the fresh water 

dispersion and to favour the reed development according to the project configuration; 

- planting of clumps and rhizomes of Phragmites australis in order to accelerate the development 

of the reedbed (Action C.3). 

In order to ensure the achievement of the general objective of improving the Conservation Degree of Habitat 

1150* Coastal Lagoons and the conservation of target bird and fish species, the following actions were also 

implemented: 

- tansplantation of small clods of Ruppia cirrhosa, Zostera noltei and Z. marina, seagrass species 

characterizing the 1150* Habitat in a high Conservation Degree and suitable for low salinity 

environments, to trigger and accelerate the recolonization of the area by aquatic plants (Action 

C.4);  

- modification of the Regional Hunting Regulation on the intervention area, which includes the 

reedbed restoration and species habitat site, with limitations to be defined because of 

confrontation and sharing activities with stakeholders (Action C.5). 

Fishermen and hunters, who regularly visit the intervention area, were involved in transplant actions and in 

the modification of the hunting and fishing regulations. 

2 OBJECTIVES, STRUCTURE AND ORGANIZATION OF After LIFE Conservation Plan 

The general objective of this Plan is to outline the activities that will be carried out by the LIFE LAGOON 

REFRESH’s partners in order to guarantee the maintenance and increase of the results obtained from the 

project beyond the end of the project itself. The following activities are expected to continue: 

- maintenance of intervention works; 

- maintenance of the modification of the hunting regulation and the activities to modify and 

improve the fishing regulation;  

- monitoring activities; 

- dissemination activities; 

- transferability and replicability of actions envisaged by the project. 

This Plan outlines the specific actions that will be carried out for the various project’s activities, their 

objectives, management responsibilities and, in some cases, the estimated costs. 

The following table (Table 1) summarizes the basic elements for the continuation of project’s actions, that 

will be described in this document.   

 

Table 1. Actions carried out within the LIFE Lagoon Refresh project and estimate of the activities to be carried out in the After LIFE. 

LIFE 

Code 

LIFE Action Status at the end of the 

project 

After LIFE Activity 
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C.1  Hydraulic work for the 

inflow of fresh water into 

the lagoon. 

Hydraulic work completed. 

Periodic maintenance and 

adjustment activities 

carried out up to the end of 

the project 

Maintenance, 

management and 

regulation of the hydraulic 

structure for the inflow of 

freshwater into the lagoon. 

C.2 Morphological remodeling 

interventions. 

Morphological remodeling 

interventions completed. 

Monitoring of the 

evolution of biodegradable 

structures and any possible 

interventions of 

maintenance. 

C.5 Adoption of specific forms 

of protection to be 

introduced in terms of 

hunting and fishing 

regulations. 

Modification of the Hunting 

Wildlife Plan with the 

elimination of three fixed 

hunting posts in the 

intervention area. Request 

for the limitation of fishing 

activities in the Strategic 

Environmental Assessment 

phase (SEA) of the Fishing 

Plan. The Request was 

denied. 

Maintenance of the 

modification of hunting 

regulation. Continuation of 

activities for the 

modification of the fishing 

regulation. 

D.1 Monitoring of Coastal 

lagoon habitat  

The monitoring activities 

were completed, 

rescheduled in relation to 

the environmental 

condition’s evolution. 

Continuation of monitoring 

of the most significant 

environmental matrices 

and parameters with 

adapted frequencies and 

effort. Gathering and 

processing of collected data 

from other monitoring 

networks. 

D.2 Monitoring of halophytic 

habitats and target species’ 

habitats.  

The monitoring activities 

were completed, 

rescheduled in relation to 

the environmental 

condition’s evolution. 

Continuation of qualitative 

monitoring of the evolution 

of halophilous vegetation. 

Updating of the reedbed 

mappings. 

D.3 Monitoring of target bird 

species. 

The monitoring activities 

were completed, 

rescheduled in relation to 

Continuation of bird life 

monitoring with adapted 

frequencies. Gathering and 

processing of data collected 
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the environmental 

condition’s evolution. 

from other monitoring 

plans with other purposes. 

E.1 Information and 

awareness-raising activities 

aimed at the general 

audience. 

All planned activities were 

carried out. 

Continuation with 

information to the general 

audience through the 

maintenance and 

implementation of the 

project website, social 

media channels, and with 

participation in 

dissemination events. 

E.2 Communication aimed at 

experts in the 

management and study of 

the environment. 

Networking activities 

All planned activities were 

carried out. 

Continuation with the 

introduction of the project 

and the results in 

conferences, seminars and 

workshops; scientific 

publications will be 

drafted. 

E.3 Actions to promote project 

transferability and 

replicability  

All planned activities were 

carried out. 

Continuation with the 

transferability activities to 

anyone interested both at 

National and European 

level; the contacts with 

some of the subjects 

involved in the 

transferability activities 

during the project will 

continue. 

3 After LIFE ACTIONS  

3.1 Maintenance, management and regulation of the hydraulic structure for the 

inflow of freshwater into the lagoon. Action C.1 After LIFE  

The hydraulic work was completed in February 2020 and put into operation in May 2020 with a fresh water 

input of 300 l/s. The fresh water flow has been gradually increased with a series of adjustments up to its 

maximum flow rate of 1000 l/s from February 2021 (Figure 1).  

 



 

 

LIFE16 NAT/IT/000663 LAGOON REFRESH 

  

 

After LIFE Conservation Plan 

 

8 

  

 

 

Figure 1. Photographs of the realization process of the hydraulic work. 

 

During the project period, a series of maintenance interventions were carried out in order to guarantee the 

operability of the work and the maintenance of the planned water flow, such as: 

- cleaning of material deposits on the Sile side grid;  

- cleaning of the channel from vegetation; 

- mowing of the wild grass around the hydraulic work; 

- arrangement of the floating barriers to intercept the floating material on the Sile side; 

- adjustment and maintenance of flow meters. 

Some images representing interventions operations are reported in Figure 2. 
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Figure 2. Photographs of some maintenance interventions near the hydraulic works. 

 

In addition to the maintenance interventions to guarantee the fresh water flow, interventions were done to 

regulate the flow rates. Below the dates and flow of the interventions are reported: 

- opening at 300 l/s in May 2020;  

- regulation at 500 l/s from July 2020 to January 2021;  

- regulation at 1000 l/s from February 2021; 

- reduction of flow rate due to drought emergency in summer 2022.   

The hydraulic work was designed and built to guarantee the flow of water by gravity, without the use of 

pumping systems, in order to require minimal ordinary maintenance. However, it is essential to guarantee 

sporadic maintenance interventions, in order to ensure a free water flow, removing any clogging due to 

vegetation or material originating from the Sile river. Furthermore, it is necessary to regulate the flow rates 

in relation to the climatic conditions of the period. To guarantee the continuation of the maintenance 

interventions on the hydraulic structure and the regulation of the flow rates, in December 2018 the project 

partners of the Veneto Region (RV) and the Interregional Authority for Public Works of the Triveneto (OO.PP.) 

signed a Protocol Agreement (Annex 1) whose "Subject" reported in Art.1 is “This Protocol regulates relations 

between the Veneto Region and the Interregional Superintendency for Public Works for the Veneto - Trentino 

Alto Adige and Friuli Venezia Giulia for the purposes of maintenance, management and regulation of diversion 
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works in the Lagoon of a planned water flow derived from the Sile river, realized within the LIFE 

16/NAT/IT/000663 “Lagoon ReFresh” project, with reference to both the implementation period of the 

European project and the management period, after the expiry of the contractual period of the above 

mentioned project.” This agreement is valid not only for the entire duration of the project but for 10 years 

after the end of the project as reported in Art. 3. In Art. 2 "Obligations of the parties" are also reported the 

balance sheet items in which the Institutions will make the economic demand available when the financial 

resources provided by the European Commission will cease.  

From an operational point of view, the maintenance and flow regulation interventions will be guaranteed by 

a specific Memorandum of Understanding that the Veneto Region has signed with the Eastern Veneto 

Reclamation Consortium (Annex 2). 

In addition to the maintenance of the hydraulic work, in order to support the management, it is important 

that the flow meters and level meter currently present are kept active and functional, and in particular: 

- the instrumentation, installed simultaneously to the construction of the hydraulic work, 

consisting of 1 hydrometric level meter in the Sile side channel and 2 flow meters, will be 

mantained by Veneto Region; 

- the flow and level meters present in the Sile river, upstream and downstream of the spillway 

area in the Trezze locality, belonging to the Superintendency and installed before the beginning 

of the Life Lagoon Refresh project, will be mantained. In particular, as reported in the Art. 2 

"Obligations of the parties" of the Memorandum of Understanding between Veneto Region and 

OO.PP. of December 2018, the Superintendency will guarantee the maintenance of this 

instrumentation. 

Below is a Table in which for Action C.1-AL, all the sub-actions, the responsible subject and the annual cost 

are specified (Table 2). 

Table 2. Activities of action C.1-AL, specifying the sub-actions and their responsible, duration and estimated costs. 

Action C.1-AL: Maintenance, management and regulation of the hydraulic work for the introduction of 

fresh water into the lagoon 

Sub-Action Responsibility 
Annual cost 

(€) 

Duration (Years) 
Total cost 

I II III IV V 

Cleaning of the channel 

Veneto Region1  5.000,00 

     

25.000,00 

Wild grass mowing      

Maintenance of the floating 

barriers 

     

Regulation of flow rates      

Maintenance of flow meters  Veneto Region 1.400,00      7.000,00 
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Maintenance of the flow 

and level meters present in 

the Sile 

Interregional 

Superintendency for 

Public Works 

(OO.PP.) 

02      0 

Estimated total cost for the five years 32.000,00 

1 From an operational point of view, the RV makes use of the Reclamation Consortium through a Memorandum of Understanding 

(ANNEX 2) 

2 It is already part of the institutional activities of the Interregional Authority for Public Works (OO.PP.) 

3.2 Maintenance and management of the morphological structure. Action C.2 

After LIFE 

The morphological work was carried out in two different phases (Figure 3), completed in February 2020 and 

May 2021, respectively. The work was carried out by laying mattresses made of biodegradable material, 

coconut fiber and jute (Figure 4). 

 

Figure 3. Aerial view of the project area with indication of the location of the morphological structures of the first section (in 
orange) and second section (in yellow). 
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Figure 4. Detail of the morphological structures created by installing biodegradable mattresses in coconut and juta fibers. 

  

Following the completion of the construction of morphological structures, OO.PP. carried out two 

topographical campaigns, respectively, after the first phase conclusion (July 2020) and the second one 

(February 2021). In 2022, surveys were also conducted on cross sections of the structures and between the 

openings, to monitor the morphological evolution induced by the presence of the structures. 

During the project, OO.PP. ensured the maintenance of the morphological works, in particular by intervening 

with matresses refills in some portions of the first phase structures, to compensate damages related to the 

weather-marine events recorded in 2019 (during the construction) and 2020. 

For the After LIFE period, OO.PP. will ensure continuity in the maintenance of the morphological structures, 

with resources that will be made available from the Ministry of Infrastructure and Transport budget, 

particularly from the funds allocated to “Safeguard of Venice and its Lagoon”, as required by the 

aforementioned Memorandum of Understanding between the OO.PP. and Veneto Region (Annex 1) and 

Note of 16/02/2023 (Annex 3). 

To follow the evolution of the built biodegradable structures and of the surrounding areas, in the After LIFE 

period the OO.PP. will carry out 2 additional topographic surveys, following the strategy already adopted in 

action D.2. 

Below is a Table in which for Action C.2-AL, all the sub-actions, the responsible subject and the annual cost 

are specified (Table 3). 

Table 3. Activities of action C.2-AL, specifying the sub-actions and their responsible, duration and estimated costs. 

Azione C.2-AL: Monitoring and maintenance of the morphological work  

Sub-Action Responsible subject 
Annual cost 

(€) 

Duration (Years) Total Cost 

(€) I II III IV V 

Topographic measurement OO.PP. 900,00      1.800,00 
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Maintenance of the 

morphological structure - 

reintegration of matresses 

OO.PP. 

15.000,00      30.000,00 

Maintenance of the 

morphological work - 

removal of deteriorated 

wooden poles 

OO.PP. 

2.000,00      10.000,00 

Estimated total cost for the five years 41.800,00* 

*the value is without I.V.A. 

3.3 Maintenance of the modification of the hunting regulation and activities for 

modification of fishing regulation. Action C.5 After LIFE 

For the purpose of amending the hunting regulation and achieving the objectives of Action C.5, the LIFE 

LAGOON REFRESH project was included in the SEA (Strategic Environmental Assessment) procedure by 

proposing a modification in the context of the Public Consultation procedure. ISPRA formally requested to 

extend the prohibition of wandering hunt and by temporary hunting posts in the Project intervention area. 

It was also requested to move the fixed hunting posts, currently inside and outside the Project area, where 

the development of the reed bed is expected, with consequentely increase of target bird species. The 

associations “Ambito territoriale di caccia ATC Lagunare-Venezia" (ACT: Hunting Area of the Venice Lagoon) 

made the same observations. The convergence among the observations by ISPRA and those by ACT 

association was the result of sharing works, carried out during the meetings in the context of Action A.5.1 

“Meetings for the identification of local forms of hunting and fishing dangerous for the different target species 

and to raise awareness for the modification of hunting regulation and Wildlife and Hunting activities”. The 

SEA Evaluator accepted both requests. Currently, the fixed hunting posts, requested by observations, were 

moved outside the Project area of interventions. 

Regarding fishing regulation, to achieve the objectives of Action C.5, the Project asked to be included in the 

SEA procedure of the Regional Fish Plan. In particular, the General Management for “Progetti Speciali per 

Venezia” (Special Projects for Venice), a structure of the project partner Veneto Region, sent a technical 

contribution to the Directorate “Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria”  

(Agro-environment, planning and management of fish and hunting fauna). Through this, it was request to 

evaluate the opportunity to exclude an area of 30 ha from the areas suitable for fishing with gillnets and for 

professional clam fishery, as defined in annexes AA and W of the Regional Fish Plan. Therefore, the request 

was included in the observations and proposals for amendments to the documents constituting the proposal 

for the Regional Fish Plan, but the Regional SEA Commission rejected it. 

Considering activities and achievements within Action C.5 during the Project, results regarding hunting 

regulations must be mantained beyond the end of the project, while for modification on fishing regulations, 

the activities to change the Regional Fish Plan will continue within the five years of After LIFE. The General 

Management for “Progetti Speciali per Venezia” will interface with the Directorate “Agroambiente, 
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programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria” in order to find the most suitable ways to carry out 

and achieve the After LIFE objectives. 

Table 4 depicts sub-actions, responsible subjects and any associated costs in Action C.5-AL.  

Table 4. Activities of action C.5-AL, specifying the sub-actions and their responsible, duration and estimated costs. 

Action C.5-AL: Modification of Hunting and Fishing Regulation 

Sub-Action Responsible subject 
Annual cost 

(€) 

Duration (Years) Total 

Cost (€) I II III IV V 

Maintenance of the hunting 

regulations 

Veneto Region  0* 

     

0 New requests for 

modification of the fishing 

regulation 

     

Estimated total cost for the five years / 

* It is among the activities that the Veneto Region usually carries out and it can do it with its own staff at no foreseeable cost. 

 

3.4 Monitoring of the Habitat Coastal Lagoons. Action D.1 After LIFE 

To verify the changes of environmental conditions, directly consequences of the Project restoration activities, 

in the coastal lagoon habitat and therefore the achievement of the expected results, the monitoring of a 

variety of parameters of water, sediment and biota was carried out. 

Action D.1 included sub-actions in relation to the specific objectives, which were: 

- D.1.1 Monitoring of the Conservation Degree of the 1150* Habitat; 

- D.1.2 Monitoring of Target Fish Species;  

- D.1.3 Monitoring of the Ecological Quality status of Water Bodies (DIR.2000/60/CE) and of 

biodiversity (BIODIVERSITY STRATEGY 2020).  

The data collected, many of which were transversal to the various sub-actions, were processed and 

integrated to assess the specific objectives achievement, in particular the assessment of the Conservation 

Degree for habitats and species, of the ecological and trophic status and of biodiversity. 

The activities planned within Action D.1 included the execution of measurements, sampling and analysis of:  

- Water, in particular measurements of salinity, temperature and quality of the water column 

(nutrients, carbon compounds and general parameters); 
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- Sediment and settled particulate matter (sediment grain size, sedimentation rates, nutrients, 

carbon compounds and general parameters of sediment and particulate matter); 

- Biotic matrices, with particular reference to the Biological Quality Elements (BQE) benthic 

macroinvertebrates, macrophytes and fish fauna; 

- Mapping of submerged plants, functional for estimating the success of transplants; 

- Bathymetric survey to estimate the morphological variability of tidal flats induced by the project. 
 

The Figure 5 shows the time schedule of sampling activities and the produced Deliverables during the 5 

monitoring years. The activities carried out until February 2019 can be attributed to the ante operam phase, 

with the months of construction phase reported in grey, the months in which the monitoring activities were 

interrupted, except for the continuous monitoring of salinity, due to the lockdowns during the COVID 

pandemic, highlighted in red; from June 2020 to August 2022 the monitoring activities of the post operam 

phase were carried out. The deadline for the monitoring activities of Action D.1 was scheduled for October 

2021. Given that the opening of the water at maximum capacity took place at the end of February 2021, 

following the delays accumulated within the project due to the exceptional weather-climatic events of the 

end of 2019 and the pandemic in 2020, in order to have more data available to evaluate the effects of the 

interventions on the coastal lagoon habitat, the monitoring activities continued in the fifth project year, with 

additional outputs (marked with red crosses in the time schedule). The remodulation of the time schedule of 

the monitoring activities and the variations in terms of overall effort did not lead to additional costs for the 

project. 
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Figure 5. Time-schedule of Action D.1 activities. 
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As reported by Borja et al. (2010)1, in lagoon and estuarine ecosystems, environmental recovery can take less 

than 5 years, while it can take 15-25 years to obtain the original biotic composition and diversity, especially 

in areas subject to long-term degradation. In the absence of studies that quantify recovery times, during the 

project implementation a hypothesis on the period necessary to obtain the expected results was made. While 

the restoration of the saline gradient was possible within the project duration, the expected results for the 

Conservation Degree of the coastal lagoon habitat, the ecological status and biodiversity in general are 

expected to occur within five years from the end of the project itself. From the analysis of the monitoring 

results, the fish fauna also achieved the expected results; there was indeed a significant increase in the 

presence of the target species Ninnigobius canestrinii and an increase in juvenile abundances of migratory 

species of commercial interest. It is therefore very important to continue with monitoring activities in order 

to keep under control the environmental parameters and biotic components that require more time, 

analysing their long-term evolution.  

The After LIFE monitoring activities for the Activity D.1 planned until December 2024 include: 

- Maintenance of monitoring of salinity through fixed moored probes; 

- Seasonal samplings (generally on a quarterly basis) of the chemical-physical parameters of 

waters; 

- Spring samplings of the chemical-physical parameters of the sediment; 

- Spring samplings of the macrozoobenthos; 

- Half-yearly samplings (generally in spring and autumn) of submerged vegetation. 

  

The time schedule of the After LIFE activities for the D.1-AL monitoring activity is reported in Figure 6. 

As external sites (LS5 and LS8) are very close to those monitored by WFD (Water Framework Directive) 

monitoring network, information will be achieved through acquisition and analysis of those data (Figure 7). 

The WFD network is headed by RV, implemented by ARPA Veneto in collaboration with ISPRA, and it foresees: 

annual sampling of waters on a seasonal basis (approximately quarterly); yearly samplings of sediments every 

three years, when macrozoobenthos (every 3 years, in spring); half-yearly samplings of macrophytes and fish 

fauna, approximately in spring and autumn, every three years. 

Table 5 reports sub-actions, responsible subject and forecast of the annual costs for Action D.1-AL. 

Table 5. Activities of action D.1-AL, specifying the sub-actions and their responsible, duration and estimated costs. 

Acion D.1-AL: Monitoring of Coastal Lagoon Habitat 

Sub- Action Responsible subject 
Annual cost 

(€) 

Duration (years) Total cost 

(€) I II III IV V 

Monitoring of salinity by 

moored probes 
ISPRA 500,00 

     
1.500,00 

                                                            
1 Borja, A., Dauer, D. M., Elliott, M., and Simenstad, C. A. (2010). Mediumand Long-term recovery of estuarine and 
coastal ecosystems: Patterns, rates and restoration effectiveness. Estuar. Coasts 33, 1249–1260. doi: 10.1007/s12237-
010-9347-5 
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Physical and chemical 

parameters of water 

ISPRA 

3.000,00 

 

     

9.000,00 Physical and chemical 

parameters of sediment 

ISPRA      

Macrozoobenthos ISPRA      

Submerged vegetation University of Venice 1.000,00      3.000,00 

Collection and analysis of 

WFD ecological monitoring 

network data  

ISPRA 

01      0 

Estimated total cost for the five years 13.500,00 

1 These activities are among those institutional that ISPRA usually perform. 
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Figure 6. Time-schedule of Action D.1 activities including those envisaged for After-LIFE. 
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Figure 7. Localization of the LIFE Lagoon Refresh’s monitoring stations and of the sites provided by the monitoring network in the 
Venice Lagoon for the Water Framework Directive 2000/60/EC (WFD). Data from the latter network will be collected and processed 
for the five years of After LIFE. The LIFE SeResto monitoring stations are also reported. (Map from Deliverable D.1_1 - Monitoring 
Protocol).
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3.5 Monitoring of halophytic habitats and habitats of target species. Action D.2 

After LIFE 

During the five years of the project, halophytic habitats and habitats of target species were monitored by 

mapping halophytic species’ presence and assessing the development of the reed bed in the ante operam 

(2018) and post operam (2021 and 2022) periods. In addition, sampling and analysis of sediments were 

carried out at the reed bed transplantation sites, as well as topographic surveys to evaluate the 

morphological variations induced by the project in the salt marshes’ areas, in the two phases ante operam 

and post operam. 

Regarding halophytic species, the start of the fresh water inflow from the Sile river, which took place 

gradually starting from May 2020 (initial flow rate approx. 300 l/s increased up to 500 l/s from July 2020 and 

to 1000 l/s from February 2021), has led to a slow change in the salinity conditions in the input channel 

sorrounding areas. The first visible effects on the halophytic vegetation were observed at the end of summer 

2021, when there was a massive bloom of Galatella tripolium at the whole area, affected by the lowering of 

salinity. This species, which previously had a sporadic distribution and was massively present only in the 

saltmarshes at the mouths of Dese and Siloncello rivers, was found to be dominant, forming a cover over 1.5 

meters tall, from which only the culms of the reeds emerge. In particular, the salt marshes closest to the 

freshwater input, which had a vegetal cover dominated by Limonium spp., in December 2021 evidenced a 

community shift with dominance of G. tripolium. As concerns to the reed bed, in April 2018 during the ante 

operam mapping of the halophytic species, the presence of reed bed in the salt marsh areas subjected to 

mapping (pure or in association with other plants) was estimated on a total area of 4,600 square meters. In 

the final mapping, the reedbed expanded along the whole of the investigated lagoon embankment and on 

the first saltmarsh front, resulting in a lagoon area of about 11 ha. In particular, an abundant reed bed cover 

(cover > 75%) was found in an area of about 1.1 ha, while the tufts and areas with less coverage but in a good 

state of engraftment were found in the remaining area.  

During the coming years, a greater expansion of the reed bed is expected, as well as a further modification 

of the halophytic vegetation. For this reason, the monitoring activities of the vegetation and reeds will 

continue for the five years of the After LIFE. In particular, an annual qualitative assessment will be carried out 

for the halophilic vegetation, while for the reed bed, the project's target species, a mapping will be carried 

out similar to what was done during the project with field activities in the late spring - summer period. While 

the staff of Ca’Foscari University will carry out the first activities, ISPRA and Ca’ Foscari researchers will carry 

out together the mapping of the reed bed. Each Institution will be responsible for covering the cost.  

Table 6 specifys the sub-actions and the responsible subject for Action D.2-AL. Each Institution will be 

responsible for covering the cost with institutional funds. Ca’ Foscari and ISPRA researchers will carry out the 

activities. 
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Table 6. Activities of action D.2-AL, specifying the sub-actions and their responsible, duration and estimated costs. 

Action D.2-AL: Monitoring of halophytic habitats and habitats of target species 

Sub-Action Responsible subject 
Annual cost 

(€) 

Duration (Years) Total cost 

(€) I II III IV V 

Qualitative monitoring of 

halophilic vegetation 

Ca’ Foscari 

University 
200,00 

     
1000,00 

Mapping of the reed bed ISPRA/ Ca’ Foscari 

University 

200,00      1000,00 

Estimated total cost for the five years 2000,00 

3.6 Monitoring of target ornithic species. Azione D.3 After LIFE 

During the five years of the project, avifaunal monitoring aimed at verifying the response of the target 

species, including those linked to the reed bed environment. It was carried out according to three main 

methodologies, repeated yearly, that included: 1) relative abundance of passerines, 2) absolute census of 

aquatic birds and 3) ad hoc census in twilight to verify the presence of bitterns. For each one of the three 

activities there was a "0" year in 2018 (ante operam) and 2 post operam years from 2020 to 2022 which were 

compared to process results. The conservative actions foreseen by the project underwent to time schedule 

variations and, therefore, the monitoring activities modified consequently. Indeed, a delay happened with 

the conclusion of the hydraulic work due to the initial EIA procedure, and also because the extreme weather 

events of November 2019 - January 2020. Finally yet importantly, delays happened also because COVID 

emergency. Accordingly, actions such as the start of fresh water inflow in the project area, the finalization of 

morphological works and the transplantation of the reed bed came later than foreseen. Therefore, at the 

end of the project, the reed bed has not developed on schedule and, consequently, the expected responses 

from the target species have not yet been disclosed. Passerines have not increased their presence and 

abundance, while aquatic species closely related to the reed bed have generally not given positive responses. 

Finally, the bittern, within its specific activity, has never been contacted. At the same time, however, among 

the many species belonging to the group of aquatic birds, some of them have given important and 

unexpected positive responses to the inflow of the fresh water into the lagoon, even before the effects were 

manifested on the vegetation. Probably these positive signals could further strengthen in the near future also 

with the subsequent growth of the reed bed. The most contacted species is the comon gull (Larus ridibundus) 

followed by the sandpiper (Calidris alpina) and the Mediterranean gull (Larus melanocephalus). Furthermore, 

two bird species were always contacted each month of the monitoring period: the herring gull (Larus 

michahellis) and the pygmy cormorant (Microcarbo pygmeus), being the latter one of the target species of 

the project. For pygmy cormorant, as well as for the marsh harrier (Circus aeroginousus), the presence 

remained constant throughout the project period and the sightings occurred exclusively in trophic activity at 

the intervention area. Regarding the other target species, the presence of the Hen harrier (Circus cyaneus) 

was recorded only in winter of 2021/2022, presumably, due to the change in the vegetation, taking place on 

the saltmarshes in front of the fresh water inflow, which produced a subsequent change in the community 
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of micromammals more attractive to the harrier's diet in winter. Even the kingfisher (Alcedo atthis) has given 

small but important positive signals following the start of fresh water inflow into the lagoon. Moreover, using 

the facilities of the construction site and the morphological structures set up in the context of Action C.2, an 

increase in frequency of reports of individuals was also noted at the hydraulic structure, both at the Sile river 

side and at the lagoon side. In addition, since the first weeks of fresh water inflow, individuals of kingfishers 

have perceived the change and exploited the interventions in their favour, above all for feeding. Indeed, the 

fresh water, combined with the shallow waters in the area, attracts numerous small fishes that the kingfisher 

feeds on, leading to an increase in presences in the input area since 2020. Despite the little bittern (Ixobrychus 

minutus) being a species strongly linked to the reed bed, there have also been positive signs of the changes 

from this species in the area. Indeed, the only presences recorded occurred after the opening of the 

freshwater inflow. Above all, the first report was made near the reed growing along the channel of the just 

completed hydraulic work in June 2020, the optimal period for nesting. Concerning the non-target species of 

filter-feeding birds, positive responses concerned the flamingo (Phoenicopterus roseus) and the shelduck 

(Tadorna tadorna). For both these species, an immediate and positive variation was recorded, when 

compared to ante operam. Regarding benthic or algal communities that are considered as a trophic source 

for these species, there was an immediate response with the inflow of fresh water. 

Because the project area is evolving, an annual date is expected to be maintained in the After LIFE (mid-

January, in conjunction with IWC surveys, or mid-May, for nesting birds) in order to carry out what follows: 

- The census of wintering aquatic birds in the project area; 

- The transept on the riverbank of the Sile river, as carried out during the years of the project, for 

the wintering passerines; 

- The repetition of the May transept, for nesting birds. 

The activities will be carried out at no cost, both by resorting to qualified amateur birdwatchers and by ISPRA 

researchers in case of need. In any case, ISPRA will act as a repository for the collected data. 

Table 7 reports the sub-actions and the responsible subject for Action D.3-AL. Regarding the costs, these are 

not quantified as they will be at "zero" cost and, whenever there were minimal costs, these will be part of 

ordinary administration. ISPRA personell will be dedicated to these activities.  

Table 7. Activities of action D.3-AL, specifying the sub-actions and their responsible, duration and estimated costs. 

Action D.3-AL: Monitoring of ornithic species 

Sub-Action Responsible subject 
Annual cost 

(€) 

Duration (Years) Total cost 

(€) I II III IV V 

Census of wintering aquatic 

birds in the project area 
ISPRA 

0* 

     

0 Transept on the Sile 

embankment for wintering 

passerines 

ISPRA      
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Repetition in May of the 

transept for nesting birds. 

ISPRA      

Estimated total cost for the five years N.C. 

* ISPRA researchers will be carried out the activities and data collected from the IWC surveys will be used 

3.7 Information and awareness-raising activities aimed at the general public. 

Action E.1 After LIFE 

During the five years of the project, the information and awareness-raising activities aimed at the general 

public were consistent and varied. The activities involved the production of information material, such as 

information boards installed in the project area, the creation of brochures and flyers, videos and reports, 

gadgets, the Layman's Report; the creation of communication tools, such as the website, various social media 

channels, press releases and interviews for the press and television programs, newsletters, communications 

to the mailing list, public meetings with citizens, dissemination days for middle and high school teachers and 

students; the organization of specific courses. 

The activities that will be implemented in the After LIFE are: 

- Maintenance and updating of the project website; 

- Maintenance and updating of social media channels; 

- Maintenance of information boards in the intervention area; 

- Participation in meetings with citizens in which dissemination materials and gadgets will be 

distributed; 

- Dissemination in middle and high schools. 

Table 8 shows the sub-actions and the responsible subject for Action E.1-AL. Regarding the costs, these are 

not quantified as they will be at "zero" cost and whenever it takes, it will be part of ordinary administration. 

Project partners’ personell will be dedicated to these activities. 

Table 8. Activities of action E.1-AL, specifying the sub-actions and their responsible, duration and estimated costs. 

Action E.1-AL: Information and awareness-raising activities aimed at the general public 

Sub-Action Responsible subject 
Annual cost 

(€) 

Duration (Years) Total 

Cost (€) I II III IV V 

Maintenance and updating 

of the project site 
ISPRA 

0* 

 
    

0 
Maintenance and updating 

of social channels 

ISPRA 
 

    

Participation in meetings 

with citizens 

ISPRA      
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Dissemination in middle and 

high schools 

ISPRA       

Maintenance of information 

boards 

Veneto Region  /1      /1 

Estimated total cost for the five years 0 

* The activities are free of charge, as ISPRA staff will carry them out 

1 It is part of the activities and costs already expected in the Memorandum of Understanding between the Veneto Region and the 

Consorzio di Bonifica (Consortium of Reclamation) reported in Section 3.1 "Maintenance, management and regulation of the 
hydraulic work for the introduction of fresh water into the lagoon” 

3.8 Communication aimed at stakeholders specialized in management and study 

of the environment and networking activities. Action E.2 After LIFE 

During the five years of the project, communication activities aimed at stakeholders specialized in the 

management and study of the environment, University education and networking activities were consistent 

and varied. The LIFE LAGOON REFRESH staff, in particular the researchers of ISPRA and Ca’ Foscari University, 

participated in numerous conferences, workshops and congresses bringing scientific contributions arising 

from the activities of the LIFE LAGOON REFRESH. A number of publications in indexed journals were done. 

ISPRA and Ca’ Foscari organized numerous seminars for University students of the faculties of Biology, 

Engineering and Environmental Sciences of Padua and Venice Universities. A substantial networking was also 

created with other LIFE projects and other research projects. 

The activities that will be carried out in the After LIFE are: 

- ISPRA and Ca’ Foscari University will continue to participate at conferences, workshops, 

seminars and congresses, and to write scientific papers to enhance the achieved results.  

- ISPRA and Ca’ Foscari University will organize seminars for University students. 

- Veneto Region and OO.PP., due to their skills in the management of the drainage basin and the 

Venice Lagoon, will continue to promote the project in public events aimed at specialist 

stakeholders.  

- All project partners will carry out networking activities with other projects, organizations and 

institutes, in order to continue dissemination and confrontation on the environmental issues of 

the project. 

Even if it is not easy to quantify precisely, at least three communication activities aimed at stakeholders who 

are specialists in the management and study of the environment and University education, for each of the 

five years of the After LIFE, could be estimated. Just for information, a few months after the end of the 

project, the LIFE LAGOON REFRESH was introduced both at the LIFE Platform Meeting on 12th-13th October 

2022, in Bulgaria, entitled "Innovative Approaches in Coastal Wetlands Management", and during the Annual 

Meeting of REST- COAST H2020 on October 18th 2022.  

Table 9 reports the sub-actions and the responsible subject for Action E.2-AL. Costs cannot be quantified, as 

it will depend on the events and the relative costs. Most of the events will be at "zero" cost, when they will 
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be local and/or participation could be remotely. However, when registration or travel costs should be 

needed, each Partner will cover them by their institutional/own funds. 

Table 9. Activities of action E.2-AL, specifying the sub-actions and their responsible, duration and estimated costs. 

Action E.2-AL: Communication aimed at stakeholders specialized in management and study of the 

environment and networking activities 

Sub-Action Responsible subject 
Annual cost 

(€) 

Duratio (Years) Total 

Cost (€) I II III IV V 

Participation in conferences, 

workshops and congresses 

ISPRA, Ca’ Foscari 

University, IPROS 
N.Q. 

     
N.Q. 

Writing of scientific papers 

that will enhance the 

achieved results  

ISPRA, Ca’ Foscari 

University, IPROS 

N.Q.      N.Q. 

Seminars for University 

students 

ISPRA, Ca’ Foscari 

University 

N.Q.      N.Q. 

Participation in public 

events aimed at specialist 

stakeholders 

All project partners  N.Q.      N.Q. 

Networking activities with 

other projects, 

organizations and institutes 

All project partners N.Q.      N.Q. 

Estimated total cost for the five years N.Q. 

 

3.9 Actions to promote the transferability and replicability of the project. Action 

E.3 After LIFE 

The main objective of action E.3 was to transfer the knowledge developed within the project and to propose 

its replicability in areas that have similar criticalities. 

The replicability and transferability strategy adopted within the five-year project envisaged the following 

activities: 

- Creation of a database of lagoon/estuarine sites where the project strategy or some specific 

actions can be replicated; 

- Call for Interest at National/European level to identify sites interested in replicating the project; 

- Contacts with interested water managers and selection of sites where replicability is more 

technically feasible and of interest shown by water managers; 
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- Visits to the LIFE LAGOON REFRESH intervention site by the representatives of the selected sites; 

- Inspections by the LIFE LAGOON REFRESH staff at each selected site; 

- Preparation of implementation scenarios of the project strategy in the selected sites; 

- After LIFE transferability and replicability. 

Regarding the National context, the three selected sites were: the lagoons of the Po delta River (Veneto), 

Punta Alberete and Valle Mandriole (Emilia Romagna) and Acquatina di Frigole (Apulia). In the European 

context, the three selected sites were: the Spanish lagoon in the l’Albufera National Park (Valencia), the 

French salt marshes of Hyeres, in Provence, and the Greek lagoons of the Nestos delta river and Porto Lagos, 

in Thrace. A series of meetings and site surveys were organised, during which the criticalities of the selected 

sites were analyzed and, where possible, implementation scenarios of the LIFE LAGOON REFRESH strategy 

were discussed and proposed, giving specific indications of possible future activities and hypotheses of 

intervention.  

Each site will be able to carry out intervention initiatives in their geographical areas by taking advantage of 

National or European funding opportunities. If the conditions are met, ISPRA or other associated partners of 

the LIFE LAGOON REFRESH may participate in these initiatives. However, contacts will be maintained with 

the water managers and the reference figures of the areas in which preliminary implementation scenarios of 

the intervention strategy, developed in the LIFE LAGOON REFRESH project, have been defined. The LIFE 

LAGOON REFRESH’S staff, in particular two ISPRA researchers, will remain available to provide information 

and organize intervention site inspections if requested.  

Among the various selected sites, the Po delta river area was identified to continue with the transferability 

activities beyond the end of the LIFE LAGOON REFRESH project, involving ISPRA and IPROS. Indeed, the 

Scardovari lagoon was identified as the one in need of priority interventions due to the critical issues related 

to the regression of the reeds, the lack/absence of aquatic phanerogams, the reduction/disappearance of 

species habitats and the deterioration of the quality status in the 1150* Habitat, threatened in particular by 

erosion/depositional phenomena linked to the floods of the Po river. In particular, the especially critical state 

of the sandy barrier that separates the Sacca of Scardovari from the final stretch of the Po di Gnocca branch 

of the Po river was verified, where the elevation of the land is slightly higher than the average sea level and 

numerous openings/breaches allow the uncontrolled outflow of river waters into the lagoon. An 

implementation scenario of the project strategy was made, and the Civil Engineers of the Po Delta considered 

including the proposed activities in the context of environmental engineering interventions scheduled for 

2023. 

This allows for the Po Delta area - Sacca degli Scardovari a more detailed planning of activities, while for other 

selected sites a more general level is maintained and described.  

Table 10 shows the sub-actions, the responsible subject and the forecast of the annual cost for Action E.3-

AL. 

Table 10. Activities of action E.3-AL, specifying the sub-actions and their responsible, duration and estimated costs. 

Azione E.3-AL: Actions to promote the transferability and replicability of the project 

Sub-Action Responsible subject Duration (Years) 
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Annual Cost 

(€) 

I II III IV V Total cost 

(€) 

Transferability and 

replicability in selected sites 

that need restoration 

interventions 

All project partners N.Q. 

     

N.Q. 

Study of intervention 

scenarios in selected sites 

ISPRA, IPROS N.Q.      N.Q. 

Implementation of projects 

in the sites selected in 

Action E.3, according to the 

proposed implementation 

scenarios 

ISPRA, IPROS, Ca’ 

Foscari University 

N.Q.      N.Q. 

Analysis of the modeling 

aspects in the Po Delta – 

Sacca di Scardovari area 

IPROS N.Q.      N.Q. 

Estimated total cost for the five years N.Q. 
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4 SUMMARY TABLE OF After LIFE ACTIVITIES 
Life 

Code 

LIFE Action After LIFE Activity After LIFE Sub-Action Annual cost (€) 5 Years cost (€) 

C.1 

Hydraulic work for the 

introduction of fresh 

water into the lagoon 

Maintenance, management and 

regulation of the hydraulic structure 

for the inflow of fresh water into 

the lagoon 

Channel cleaning 

5.000,00 25.000,00 

Wild grass mowing 

Maintenance of the floating 

barriers 

Regulation of flow rates 

Maintenance of flow meters 1.400,00 7.000,00 

Maintenance of the flow and level 

meters present in the Sile river 
0 0 

C.2 Morphological 

remodeling 

interventions 

Monitoring of the evolution of 

biodegradable structures and any 

other possible maintenance 

interventions 

Topographic measurement 900,00 1.800,00 

Maintenance of the morphological 

structure - reintegration of 

biodegradables bags 

15.000,00 30.000,00 

Maintenance of the morphological 

work - removal of deteriorated 

wooden poles. 

2.000,00 10.000,00 
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C.5 

Adoption of specific 

forms of protection to 

be introduced on 

hunting and fishing 

regulations 

Maintenance of the modification of 

the hunting regulation. Continuation 

of activities for the modification of 

the fishing regulation. 

Maintenance of the hunting 

regulations 
0 0 

New request for modification of the 

fishing regulation 0 0 

D.1 

Monitoring of the 

Coastal Lagoons 

habitat  

Continuation of the monitoring of 

the most significant environmental 

parameters for the coastal lagoon 

habitat. Collection and processing of 

data from other monitoring 

networks. 

Continuous salinity monitoring 

3.000,00 9.000,00 

Physical and chemical parameters 

of water 

Physical and chemical parameters 

of sediment 

Macrozoobenthos 

Submerged vegetation 1.000,00 3.000,00 

Collection and analysis of ecological 

monitoring data under Directive 

2000/60/EC 

0 0 

D.2 

Monitoring of 

halophytic habitats and 

habitats of target 

species 

Continuation of the qualitative 

monitoring of the evolution of 

halophilic vegetation. Updated 

reedbed mappings. 

Qualitative monitoring of halophilic 

vegetation 
200,00 1.000,00 

Mapping of the reed bed 200,00 1.000,00 
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D.3 
Monitoring of target 

ornithic species 

Continuation of bird life monitoring 

with different frequencies. 

Collection and processing of data 

collected in other monitoring plans. 

Census of wintering aquatic birds in 

the project area 

0 0 
Transept on the Sile embankment 

for wintering passerines 

Repetition in May of the transept 

for nesting birds. 

E.1 

Information and 

awareness-raising 

activities aimed at the 

general public 

Continuation with information to 

the general public through the 

maintenance and implementation of 

the project website, through social 

networks and with participation in 

dissemination events 

Maintenance and updating of the 

project site 

0 0 

Maintenance and updating of social 

channels 

Participation in meetings with 

citizens 

Dissemination in middle and high 

schools 

Maintenance of information boards Included in the 
5.000,00 euros 
for the 
maintenance of 
the hydraulic 
work 

Included in the 

25.000,00 euros 

for the 

maintenance of 

the hydraulic 

work 
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E.2 

Communication aimed 

at stakeholders 

specialized in 

management and 

study of the 

environment and 

networking activities 

Continuation of presentation of the 

project and the results in 

conferences, seminars and 

workshops; scientific publications 

will be produced. 

Participation in conferences, 

workshops and congresses 

Not quantifiable Not quantifiable 

Writing of scientific papers that will 

enhance the results achieved 

Seminars for University students 

Participation in public events aimed 

at specialist stakeholders 

Networking activities with other 

projects, organizations and 

institutes 

E.3 

Actions to promote the 

transferability and 

replicability of the 

project 

Continuation with transferability 

activities to anyone interested both 

at National and European level; the 

contacts with some of the subjects 

involved in the transferability 

activities during the project will 

continue 

Transferability and replicability in 

interested sites that need 

restoration interventions 

Not quantifiable Not quantifiable 

Study of intervention scenarios in 

selected sites 

Implementation of projects in the 

sites selected in Action E.3  

according to the proposed 

implementation scenarios 
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Analysis of the modeling aspects in 

the Po Delta – Sacca di Scardovari 

area 
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ANNEX 1 

 

  



 
 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

REGOLANTE LE MODALITA’ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL 

PROGETTO LIFE 16 NAT/IT/000663 - LAGOON REFRESH 

 

TRA 

 

La Regione del Veneto, con sede e domicilio fiscale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 –codice 

fiscale 80007580279, rappresentata ai sensi e per gli effetti del presente atto - giusta delega del Presidente della 

Regione del Veneto del 25/09/2018 - dal Direttore pro tempore della Direzione Ambiente, ing. Luigi Fortunato, 

nato a Venezia il 25/09/1952 

 

E 

 

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia 

Giulia, con sede in Venezia, Palazzo X Savi, San Polo n. 19, codice fiscale 80010060277, rappresentato ai 

sensi e per gli effetti del presente atto dal Provveditore per le Opere Pubbliche pro tempore, ing. Roberto 

Linetti, nato a Roma il 19/08/1954; 

 

 

PREMESSE 

 

 

VISTO  il Regolamento UE n. 1293/2013 dell’11 dicembre 2013 con il quale la Commissione 

Europea ha istituito il “Programma per l’ambiente e l’azione per il clima” (LIFE) per il 

periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 e, in particolare, il Sottoprogramma 

“Ambiente” che prevede tre settori di azione prioritari: “Ambiente ed uso efficiente 

delle risorse”, “Natura e biodiversità”, “Governance ambientale e informazione in 

materia ambientale”. 

CONSIDERATO che l’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA coordina il 

gruppo di partenariato, composto dalla Regione del Veneto, dal Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 

Giulia, dall’Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica e dallo Studio di Progettazione IPROS Srl, finalizzato alla 

redazione di una proposta progettuale, da presentare nell’ambito del Programma LIFE 

sopracitato, denominata “LIFE LAGOON REFRESH” (Coastal lagoon habitat (1150*) 

and species recovery by restoring the salt gradient increasing fresh water input”); 
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PRESO ATTO  che il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• migliorare il grado di conservazione dell'habitat comunitario prioritario 1150* 

“Lagune costiere”, sia ricreando i tipici ambienti oligo-mesoalini di tipo 

estuarino, così da contrastare l'impoverimento della comunità macrobentonica 

e ittica verificatosi negli ultimi anni in laguna e che ha comportato la 

sostituzione delle specie salmastre con quelle marine, sia riducendo il grado di 

eutrofizzazione delle acque, grazie alla funzione fitodepurativa del canneto, 

favorendo così la presenza di specie animali e di piante acquatiche di elevato 

valore ecologico; 

• migliorare nella Zona di Protezione Speciale IT3250046 “Laguna di Venezia” 

lo stato di conservazione di alcune specie di uccelli incluse nell'all. I della 

Dir.2009/147/CE, che utilizzano l'ambiente a canneto in periodo di 

svernamento, riproduttivo, per il foraggiamento, il riposo notturno o la 

nidificazione, quali Phalocrocorax pygmeus*, Botaurus stellaris*. Ardea 

purpurea, Ixobrychus minutus, Circus aeruginosus, C. cyaneus. Alcedo attui; 

• incrementare la presenza della specie ittica Pomatoschistus canestrinii, inclusa 

nell'all. II della Dir. 92/43/CEE, richiamata dalla presenza di ambienti a bassa 

salinità. 

CONSIDERATO che il miglioramento dello stato trofico dell'habitat 1150* contribuirà inoltre al 

raggiungimento del buono stato ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE 

dell’intera area, e il ripristino del gradiente salino e delle superfici di canneto contribuirà 

all'aumento della biodiversità nel SIC IT3250031, in linea con la strategia Biodiversità 

2020; 

CONSIDERATO che le azioni principali del progetto prevedono: 

• la diversione dal fiume Sile in laguna di una limitata portata di acqua dolce, al 

fine di contribuire al ristabilimento / ricreazione del gradiente salino tipico della 

fascia di transizione laguna terraferma; 

• il rimodellamento della morfologia del fondale, tramite la messa in opera di 

materassi in geotessuto biodegradabili, con riempimento in sabbia-limo e 

fascinate di ramaglie, disposti in modo da rallentare la dispersione delle acque 

dolci immesse e orientare lo sviluppo del canneto; 

• la piantumazione di rizomi e di circa 1.000 zolle con piantine di Phragmites 

australis, al fine di accelerare lo sviluppo del canneto; 

• il trapianto di piccole zolle con piantine di Ruppia cirrhosa e Zostera noltei, 

specie che caratterizzano l'habitat 1150* in elevato grado di conservazione e 
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adatte ad ambienti a bassa salinità, per innescare e accelerare la 

ricolonizzazione dell'area da parte di piante acquatiche; 

• l'istituzione di un'area di protezione di 70 ha (coincidente con l'area di ripristino 

del canneto), habitat di specie per l'avifauna, con divieto della caccia vagante e 

per la fauna ittica, con controllo della pressione di pesca. 

CONSIDERATO che le opere idrauliche di derivazione verranno realizzate sull’argine del fiume Sile, in 

località Portegrandi, a valle dello sfioratore arginale, mentre gli interventi sulla 

morfologia lagunare interesseranno l’area della Laguna di Venezia prospiciente tale 

tratto arginale; 

VISTA la Deliberazione n. 1450 del 15 settembre 2016, con la quale la Giunta Regionale ha 

ratificato la partecipazione, in qualità di partner, della Direzione Ambiente al progetto 

LIFE denominato “LIFE LAGOON REFRESH”; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 36416 del 19/07/2017, ISPRA ha trasmesso ai partner il “Grant 

agreement”, attestante l’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea 

del progetto in argomento, con la seguente codifica LIFE16 NAT/IT/000663 LAGOON 

REFRESH, il cui importo stimato ammonta a complessivi € 3.315.130,00;  

PRESO ATTO che la sottoscrizione del “Grant Agreement” e della relativa Convenzione di 

Sovvenzione da parte della Commissione Europea e di ISPRA, in qualità di beneficiario 

coordinatore, prevede il cofinanziamento a valere sui fondi europei previsti dal 

Programma LIFE 2014/2020 di una quota pari al 74,13%, dei costi ammissibili, pari 

cioè ad € 2.436.286,00, conseguentemente il Beneficiario Coordinatore ed i Beneficiari 

Associati contribuiscono finanziariamente per la restante quota del 25,87%, pari 

complessivamente ad € 878.844,00. 

VISTA la DGR n. 1989 del 06/12/2017 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione 

regolante i rapporti tra Regione del Veneto ed ISPRA per l’attuazione del Progetto LIFE 

16 NAT/IT/000663 Lagoon ReFresh; 

CONSIDERATO che la Convenzione è stata sottoscritta digitalmente da parte della Regione del Veneto 

in data 29/01/2018 e da ISPRA in data 12/02/2018; 

CONSIDERATO che la Convenzione regolante i rapporti tra il Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e ISPRA è stata 

sottoscritta digitalmente da parte del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. in data 

07/12/2017 e da ISPRA in data 11/12/2017; 

CONSIDERATO che il progetto è ufficialmente iniziato il 01/09/2017 e terminerà il 31/08/2022; 

VISTA  la DGR n. 1266 del 28/08/2018; 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Oggetto) 

 

Il presente Protocollo regola i rapporti tra la Regione del Veneto e il Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ai fini della manutenzione, gestione e 

regolazione delle opere di diversione in Laguna di una stabilita portata d’acqua derivata dal fiume Sile, 

realizzata nell’ambito del Progetto LIFE 16/NAT/IT/000663 “Lagoon ReFresh”, con riferimento sia al periodo 

di attuazione del progetto europeo, sia al periodo di gestione, successivo all’estinguersi del tempo contrattuale 

del progetto suddetto. 

 

Art. 2 

(Obblighi delle parti) 

 

Nel corso della durata del progetto, la portata sarà regolata secondo le ipotesi progettuali, prevedendo una 

immissione iniziale con flusso gradualmente crescente, fino ad un massimo a regime di 1000 l/s. 

Il conseguimento del regime idrologico finale sarà definito in relazione alla risposta complessiva del sistema, 

in un tempo che verrà valutato nel corso della durata del progetto. 

Le modifiche alle portate derivate ritenute necessarie dal gruppo di partenariato incaricato della realizzazione 

delle opere, verranno eseguite previa indicazione della Direzione Ambiente, che opererà di intesa con la 

Direzione Operativa. 

 

Nel periodo di validità del presente Protocollo (di cui all’art. 3), sono in capo alla Regione del Veneto: 

a) per i primi 5 anni (corrispondenti al periodo di attuazione del Progetto “LIFE Lagoon ReFresh” e 

quindi assisiti dal contributo comunitario), le attività di manutenzione dell’opera di presa dal Sile 

e di scarico in area lagunare, con particolare riferimento alle opere in area golenale e al manufatto 

di attraversamento del corpo arginale del fiume Sile; 

b) alla conclusione del 5° anno di progetto, con il venire meno delle risorse finanziarie disposte dalla 

Commissione Europea, si darà continuità sia all’attività di manutenzione sia all’attività di gestione 

e regolazione dell’opera, con risorse che verranno messe a disposizione dal bilancio regionale a 

valere sui fondi derivati dalla Legge Speciale per Venezia o, nel caso dell’indisponibilità di tali 

risorse, a valere su altre fonti di finanziamento, nei limiti di tali disponibilità finanziarie. 
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Dal punto di vista operativo potrà altresì essere richiesto, sia nel corso dei 5 anni di attuazione del progetto, 

sia successivamente e nell’ambito di vigenza del presente Protocollo, la collaborazione logistica da parte del 

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. 

Alla conclusione del 5° anno di progetto, la Regione del Veneto – Direzione Ambiente, di intesa con la 

Direzione Operativa, e il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, potranno valutare l’opportunità di definire 

uno specifico Protocollo Operativo volto ad ottimizzare, nel tempo, gli interventi di manutenzione e gestione 

dell’opera. 

In ogni caso, al fine di tutelare gli usi prioritari potabili e irrigui del Sile, nel periodo compreso tra il 15 maggio 

e il 31 agosto, la portata media giornaliera derivata non potrà superare i 500 l/s. 

In casi di siccità eccezionale conclamata dagli Enti competenti, su indicazione della Direzione Ambiente, che 

opererà di intesa con la Direzione Operativa, la portata derivata potrà essere ulteriormente ridotta, fatte salve 

le opportune valutazioni di carattere ambientale a tutela degli habitat e delle specie lagunari, ma nel rispetto 

della preminenza dell’uso potabile e dell’uso irriguo della risorsa idrica rispetto agli altri usi. 

 

Nel periodo di validità del presente Protocollo (di cui all’art. 3), sono in capo al Provveditorato Interregionale 

alle OO.PP.,  

a) per i primi 5 anni (corrispondenti al periodo di attuazione del Progetto “LIFE Lagoon ReFresh” e 

quindi assisiti dal contributo comunitario), le attività di manutenzione delle opere morfologiche e 

delle opere idrauliche ricadenti entro la conterminazione lagunare, con particolare riferimento al 

manufatto di restituzione dell’opera di presa;  

b) alla conclusione del 5° anno di progetto, con il venire meno delle risorse finanziarie disposte dalla 

Commissione Europea, si darà continuità all’attività di manutenzione delle opere di cui al 

precedente punto a), con risorse che verranno messe a disposizione dal bilancio del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti a valere sui fondi destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua 

Laguna, o, nel caso dell’indisponibilità di tali risorse, a valere su altre fonti di finanziamento, nei 

limiti di tali disponibilità finanziarie. 

 

Dal punto di vista operativo, sia nel corso dei 5 anni di attuazione del progetto, sia successivamente e 

nell’ambito di vigenza del presente Protocollo, il Provveditorato garantirà il mantenimento in funzione dei 

misuratori di portata e livello attualmente presenti nel Sile a monte e a valle dell’area di scolmo in località 

Trezze, in considerazione della loro importanza come strumenti a supporto della gestione dell’opera. 

 

Art. 3 

(Durata e decorrenza del Protocollo) 

Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso, sino al 31/08/2022 (data di 

conclusione del Progetto LIFE 16/NAT/IT/000663 “Lagoon ReFresh”), nonché per ulteriori 10 anni, ovvero 
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fino al 31/08/2032. Le parti si riservano la possibilità di prorogare, in forma scritta, la vigenza del presente 

protocollo di quinquennio in quinquennio, valutando le effettive necessità di interventi per mantenere in 

esercizio l’opera. 

 

Art. 4 

(Condivisione dei dati ambientali) 

 

I dati ambientali, con particolare riferimento alle misure di portata, livello e salinità, saranno raccolti al fine di 

monitorare la funzionalità e l’efficacia ambientale degli interventi realizzati, e saranno resi disponibili, anche 

dopo la chiusura del Progetto LIFE Lagoon ReFresh, a soggetti anche esterni al partenariato di progetto (con 

particolare riferimento al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale) prevedendo inoltre la possibilità di installare 

ulteriori specifici strumenti di misurazione di suddetti parametri, ad integrazione di quelli già previsti dal 

progetto e/o esistenti. 

 

Art. 5 

(Domicilio) 

 

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d’Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio presso: 

- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli 

Venezia Giulia, in Venezia, Palazzo X Savi - San Polo n.  19; 

- la Regione del Veneto, in Venezia Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901. 

 

Art. 6 

(Norme applicabili) 

 

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d’Intesa, troveranno applicazione le norme del 

Codice Civile. 

 

Art. 7 

(Foro competente) 

 

Si elegge il Foro di Venezia quale autorità giudiziaria competente a dirimere le controversie che dovessero 

insorgere in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa. 
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Il presente Protocollo, che si compone di 7 articoli, redatto su sei facciate intere e sin qui della settima, a pena 

di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. 

 

 

 

Per il Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige –  

Friuli Venezia Giulia 

Il Provveditore per le Opere Pubbliche 

Ing. Roberto Linetti 

Per la Regione del Veneto 

Il Direttore della Direzione Ambiente 

 

 

Ing. Luigi Fortunato 

 

______________________________ 

(firmato digitalmente) 

 

______________________________ 

(firmato digitalmente) 
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Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1446 del 18 novembre 2022. Trasmissione. 
 

 
Al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 
consorzio@pec.bonificavenetorientale.it 
 
 
Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP.  
Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia 
oopp.triveneto@pec.mit.gov.it 
 
 
All’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 
 
Alla U.O. Genio Civile di Venezia 
SEDE 

 

Con la presente, si trasmette copia della DGR n. 1446 del 18 novembre 2022 avente ad oggetto “Legge 
Speciale per Venezia. Approvazione dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione del 
Veneto e il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” per la realizzazione di interventi volti a garantire il 
funzionamento delle opere idrauliche previste dal Progetto LIFE 16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh 
nell’ambito del Programma Europeo per l’ambiente e l’azione LIFE 2014 – 2020”. 

Distinti saluti. 
 

 
Per il Direttore 

Dott. Luca Marchesi 
 

Il Direttore Vicario 
Dott. Matteo Lizier 

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MATTEO LIZIER, il cui originale viene conservato
nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

28/11/2022 0549699 C.101.01.1  2 per tot.pag. 21
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente Luca Zaia Presente
Vicepresidente Elisa De Berti Presente
Assessori Gianpaolo E. Bottacin Presente

Francesco Calzavara Presente
Federico Caner Presente
Cristiano Corazzari Presente
Elena Donazzan Assente
Manuela Lanzarin Presente
Roberto Marcato Presente

Segretario verbalizzante Lorenzo Traina

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO MARCATO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO: Legge Speciale per Venezia. Approvazione dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra 
la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” per la realizzazione di 
interventi volti a garantire il funzionamento delle opere idrauliche previste dal Progetto LIFE16 
NAT/IT/000663  Lagoon  Refresh,  nell’ambito  del  Programma  Europeo  per  l’ambiente  e 
l’azione LIFE 2014 - 2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Nell’ambito del programma Europeo LIFE 2014-2020, la Commissione Europea ha cofinanziato il progetto 
LIFE16  NAT/IT/000663  Life  Lagoon  Refresh  “Coastal  lagoon  habitat  (1150*)  and  species  recovery 
restoring the salt gradient by increasing fresh water input”.
Con il presente provvedimento, conclusosi il progetto il 31/08/2022, si approva lo schema di Disciplinare 
regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale”, per le azioni 
del c.d. “After Life Conservation Plan”, (azione F.2),  consistenti nella realizzazione di interventi volti a 
mantenere  il  regolare  funzionamento  delle  opere  idrauliche  realizzate  nell’ambito  del  progetto  in 
argomento.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Commissione Europea, con Regolamento UE n. 1293/2013 ha istituito il “Programma per l’Ambiente e 
l’azione per il  clima” (LIFE) per il  periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020,  attribuendo una 
dotazione  finanziaria  pari  a  Euro  3.456.655.000,00,  ripartita  tra  il  Sottoprogramma  “Ambiente”  e  il 
sottoprogramma “Azione per il clima”.
Il  Sottoprogramma “Ambiente” prevede tre settori  di  azione prioritari:  “Ambiente e uso efficiente delle 
risorse”, “Natura e Biodiversità”, “Governance ambientale e informazione in materia ambientale”.
In tale contesto, l’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA ha costituito un 
gruppo di  paternariato composto dalla Regione del  Veneto,  dal  Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dall’Università Ca’ Foscari di Venezia 
– Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica e dallo Studi di Progettazione IPROS S.r.l, il 
quale ha provveduto alla redazione di una proposta progettuale.
Tale proposta si pone, tra gli obiettivi prioritari, il miglioramento del grado di conservazione dell’habitat 
comunitario  prioritario  1150*  “Lagune  costiere”  e  la  conservazione,  nella  Zona  di  Protezione  Speciale 
IT3250046 “Laguna di Venezia”, di specie di uccelli  tipiche di tale area (All.  1 Dir.  2009/147/CE); nel 
contempo, permette di ripristinare, nel Sito di Interesse Comunitario “Laguna Superiore di Venezia”, un 
ambiente ecotonale tipico delle lagune microtidali,  caratterizzate da ampie superfici  vegetate a canneto, 
anche attraverso immissione di  acqua dolce  dal  fiume Sile  in  Laguna.  Grazie al  flusso  di  acqua dolce 
immesso,  infatti,  si  rimodella  la  morfologia  lagunare,  favorendo la  piantumazione  di  zolle  e  rizomi  di 
fanerogame, specie vegetali tipiche che caratterizzano l’habitat prioritario 1150*.
Le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi, grazie anche alla fattiva collaborazione dei 
pescatori e cacciatori che normalmente frequentano il sito, riguardano:

• l’immissione di acqua dolce in laguna da parte del fiume Sile (azione C1), indispensabile per la 
creazione del gradiente saline tipico della fascia di transizione laguna – terraferma; 

• il rimodellamento della morfologia del fondale (azione C2), tramite la messa in opera di materassi 
biodegradabili necessari a ridurre la dispersione delle acque dolci immesse e favorire l’orientamento 
dello sviluppo e crescita del canneto; 

• la piantumazione di zolle di Phragmites australis al fine di accelerare lo sviluppo del canneto (azione 
C3); 

• il trapianto di piccole zolle di Ruppia Cirrhosa e Zostera noltei, adatte ad ambienti a bassa salinità e 
volte ad accelerare la nascita di piante acquatiche tipiche del fondale lagunare (azione C4); 
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• l’istituzione di un’area di protezione di 70 ha, con divieto di caccia e controllo della pesca di fauna 
ittica, a tutela dell’avifauna locale (azione C5). 

Il progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh, posto in essere dal 1° settembre 2017 e conclusosi il 
31  agosto  2022,  prevede,  nel  periodo  successivo  alla  realizzazione  dell’opera  idraulica  che  permette 
l’immissione di acqua dolce in Laguna del fiume Sile, azioni prioritarie a garanzia del regolare e costante 
funzionamento della stessa.
Tali azioni rientrano nel cosiddetto “After Life Conservation Plan” - “Piano di Conservazione After Life”, 
(azione F.2), che definisce le modalità di proseguimento e sviluppo delle attività negli anni successivi al 
termine dello stesso.
In tale contesto,  con Deliberazione della Giunta Regionale n.  1266 del 28/08/2018 è stato approvato lo 
schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e il  Provveditorato alle Opere Pubbliche per il 
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, regolante le modalità di gestione e manutenzione delle 
opere previste dal  Progetto  LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh,  da attuarsi  nell’arco temporale di 
cinque anni, corrispondenti al periodo di esecuzione del progetto stesso (01/09/2017 - 31/08/2022).
Per gli anni successivi e nell’ambito di vigenza del Protocollo, si prevede una continuità nelle attività di 
gestione preposte a garantire il regolare funzionamento delle opere idrauliche, prevedendosi all’art. 2 che 
potrà essere richiesta la collaborazione logistica da parte del Consorzio di  Bonifica “Veneto Orientale”, 
ricadendo l’opera nel comprensorio di competenza del Consorzio stesso, finanziabile con risorse a valere 
sulla Legge Speciale per Venezia di competenza regionale.
In tale contesto, la Direzione Progetti speciali per Venezia, con nota prot. n.  519245 del 09/11/2022, ha 
presentato formale richiesta di disponibilità al Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale”, unitamente alla 
presentazione  di  un  preventivo  di  spesa,  per  l’attuazione  delle  attività  di  gestione  dell’opera  idraulica 
finalizzate a garantire il funzionamento dell’opera stessa, tra le quali lo sfalcio periodico della canaletta di 
immissione e delle sponde, la pulizia della griglia ferma-erbe, la messa in asciutto dell’opera di immissione, 
la regolazione e manutenzione delle paratoie, la verifica periodica del corretto funzionamento delle panne 
installate in testa alla canaletta di immissione,  la conservazione nel tempo dei parapetti  di protezione in 
legno e delle bacheche in legno illustrative del progetto, nonché altri interventi di gestione.
Il  Consorzio  di  Bonifica  “Veneto  Orientale”  ha  confermato,  con  nota  prot.  n.  15831  del  14/11/2022, 
acquisita agli atti con prot. n.526540 in pari data, la disponibilità per l’esecuzione delle sopracitate attività, 
quantificando complessivamente la spesa,  mediante apposito  preventivo,  in  Euro 25.000,00,  da  ripartire 
nelle cinque annualità previste dal piano “After Life Conservation Plan”.
In tale contesto, a conferma di quanto contenuto nel Protocollo d’Intesa stipulato tra la Regione del Veneto e 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 
Giulia, si individua il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” quale soggetto attuatore delle attività e degli 
interventi volti a garantire il regolare funzionamento delle opere idrauliche realizzate nell’ambito lagunare, 
al fine di favorire la costante immissione di acqua dolce dal fiume Sile, ridurre la proliferazione delle piante 
acquatiche  nel  canale  di  immissione,  garantire  il  funzionamento  delle  parti  meccaniche  delle  opere 
idrauliche (paratoie, etc.) e il regolare funzionamento della strumentazione di controllo e misura della portata 
e del livello immesso.
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Disciplinare tra la Regione del Veneto e il Consorzio 
di  Bonifica  “Veneto  Orientale”,  riportato  nell’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, regolante le modalità di attuazione e svolgimento delle attività necessarie per garantire il 
regolare  funzionamento  delle  opere  idrauliche  realizzate  nella  Zona  di  Protezione  Speciale  IT3250046 
“Laguna  di  Venezia”,  nell’ambito  del  Progetto   LIFE16  NAT/IT/000663  Life  Lagoon Refresh “Coastal 
lagoon habitat (1150*) and species recovery restoring the salt gradient by increasing fresh water input”.
Con Deliberazione n. 862 del 19/07/2022, la Giunta Regionale del Veneto ha apportato una variazione al 
Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 
2022 – 2024 per l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione, garantendo, 
per l’attuazione delle attività e interventi  volti  a garantite il  regolare funzionamento dell’opera idraulica 
realizzata in Laguna di Venezia, una copertura finanziaria pari a Euro 25.000,00 a valere sui fondi recati 
dalla Legge speciale per Venezia.
Tale copertura è garantita dal capitolo di spesa n. 50525 avente ad oggetto “Interventi per la salvaguardia di 
Venezia e della sua laguna – Terza Fase – Contributi agli investimenti (L. 05/02/1992, n. 139)”, per Euro 
25.000,00, che presenta sufficiente disponibilità.
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Il  relatore  conclude  la  propria  relazione  e  propone  all'approvazione  della  Giunta  regionale  il  seguente 
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del 
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute 
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991 e n. 139/1992;
VISTE le Direttive 92/43/CE, 2009/147/CE e 2000/60/CE;
VISTO il Regolamento UE n. 1293/2013 dell’11 dicembre 2013;
VISTA la D.G.R. n. 1295 del 28 settembre 2015;
VISTA la D.G.R. n. 1450 del 15 settembre 2016;
VISTA la D.G.R. n. 1989 del 06 dicembre 2017;
VISTA la D.G.R. n. 862 del 19 luglio 2022;
VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

DELIBERA

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di approvare lo schema di Disciplinare tra la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica “Veneto 

Orientale”, avente validità dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31/12/2027, così come 
riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
regolante le modalità di  attuazione e svolgimento delle attività necessarie a garantire il  regolare 
funzionamento delle opere idrauliche realizzate nell’ambito del Progetto LIFE16 NAT/IT/000663 
Life Lagoon Refresh “Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery restoring the salt gradient 
by increasing fresh water input”. 

3. Di  incaricare  il  Direttore  della  Direzione  Progetti  Speciali  per  Venezia  della  sottoscrizione  del 
Disciplinare di cui al precedente punto in rappresentanza della Regione del Veneto, autorizzandolo 
ad apportarvi modifiche non sostanziali. 

4. Di  determinare  in  €  5.000  annui,  per  un  importo  complessivo  di in  Euro  25.000,00,  l’importo 
massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della 
Direzione  Progetti  speciali  per  Venezia,  entro  il  corrente  esercizio,  disponendo  la  copertura 
finanziaria a carico dei fondi della Legge Speciale per Venezia, individuati con D.G.R. n. 862 del 
19/07/2022, capitolo di spesa n. 50525 del bilancio regionale 2022 – 2024 denominato “Interventi 
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna – Terza Fase – Contributi  agli investimenti (L. 
05/02/1992, n. 139)”. 

5. Di dare atto che la Direzione Progetti speciali per Venezia, a cui è stato assegnato il capitolo di cui 
al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza. 

6. Di incaricare il Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia dell’esecuzione del presente 
provvedimento. 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 
26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

8. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Consorzio  di  Bonifica  “Veneto  Orientale”,  al 
Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ad 
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, agli Uffici Territoriali per il 
dissesto idrogeologico - Genio Civile di Venezia. 

9. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
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IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale

f.to - Dott. Lorenzo Traina -

Dgr n. 1446 del 18/11/2022



 
SCHEMA DI DISCIPLINARE  

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A GARANTIRE IL REGOLARE 

FUNZIONAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE PREVISTE DAL PROGETTO LIFE NAT/IT/000663 

LAGOON REFRESH 

 

REGOLANTE I RAPPORTI TRA  

 

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata 

da………………………, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta Regionale del 

Veneto, di seguito denominata Regione, 

 

E 
Il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” ……………………..con sede in 

….…………………………………………………………………………, , rappresentato per la firma del 

presente atto da……...………………. 

………………………………………………in qualità di ……………………………………………………. 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1293/2013 dell’11/12/2013 di istituzione del “Programma per 

l’ambiente e l’azione per il clima” (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 

dicembre 2020, ed in particolare il sottoprogramma “Ambiente” che prevede tre settori 

di azione prioritari: “Ambiente ed uso efficiente delle risorse”, “Natura e biodiversità”, 

“Governance ambientale e informazione in materia ambientale”; 

CONSIDERATO che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA coordina il 

gruppo di paternariato, composto dalla regione del veneto, dal Provveditorato alle Opere 

Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dall’Università 

Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica e 

dallo Studio di Progettazione IPROS S.r.l., il quale ha realizzato una proposta 

progettuale presentata nell’ambito del programma LIFE Lagoon Refresh (Coastal 

lagoon habitat (1150*) and species recovery by restoring the salt gradient increasing 

fresh water input”); 

PRESO ATTO che gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 
 

 Migliorare il grado di conservazione dell’habitat comunitario prioritario 1150* 

“Lagune costiere”, sia ricreando i tipici ambienti oligo – mesoalini di tipo estuarino, 

così da contrastare l’impoverimento della comunità macrobetonica e ittica verificatosi 

negli ultimi anni in laguna e che ha comportato la sostituzione delle specie salmastre 

con quelle marine, sia riducendo il grado di eutrofizzazione delle acque, grazie alla 
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funzione fitodepurativa del canneto, favorendo così la presenza di specie animali e di 

piante acquatiche di elevato valore ecologico; 

 Migliorare la Zona di Protezione Speciale IT3250046 “Laguna di Venezia” lo stato 

di conservazione di alcune specie di uccelli incluse nell’all. I della Direttiva 

2009/147/CE; 

 Incrementare la presenza della specie ittica di cui all’all. II della Direttiva 

2009/147/CE, richiamata dalla presenza di ambienti a bassa salinità. 

 
CONSIDERATO che il miglioramento dello stato trofico dell’habitat 1150* contribuirà inoltre al 

raggiungimento del buono stato ecologico previsto dalla Direttiva 2000/60/CE 

dell’intera area, e il ripristino del gradiente salino e delle superfici di canneto è volto a 

contribuire l’aumento della biodiversità nel SIC IT3250031. 

CONSIDERATO che le azioni principali del progetto prevedono: 

  l’immissione di acqua dolce in laguna da parte del fiume Sile (azione C1), 

indispensabile per la creazione del gradiente salino tipico della fascia di transizione 

laguna – terraferma; 

  il rimodellamento della morfologia del fondale (azione C2), tramite la messa in 

opera di materassi biodegradabili necessari a ridurre la dispersione delle acque dolci 

immesse e favorire l’orientamento dello sviluppo e crescita del canneto; 

  piantumazione di zolle di piantine di Phragmites australis al fine di accelerare lo  

sviluppo del canneto (azione C3); 

   il trapianto di piccole zolle di piantine di Ruppia Cirrhosa e Zostera noltei, adatte ad 

ambienti a bassa salinità e volte ad accelerare la nascita di piante acquatiche tipiche del 

fondale lagunare (azione C4); 

    l’istituzione di un’area di protezione di 70 ha, con divieto di caccia e controllo di 

repressione della pesca di fauna ittica, a tutela dell’avifauna locale (azione C5). 

 
CONSIDERATO che le opere idrauliche sono state realizzate sull’argine del fiume Sile, in località 

Portegrandi, a valle dello sfioratore arginale, mentre gli interventi sulla morfologia 

lagunare interessano l’area della Laguna di Venezia prospicente tale tratto arginale; 

VISTA  la D.G.R. n. 1450 del 15/09/2016 con la quale la Regione del Veneto ha ratificato la 

partecipazione, in qualità di partner, della Direzione Ambiente al Progetto LIFE Lagoon 

Refresh; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 36416 del 19/07/2017 ISPRA ha trasmesso ai partner il “Grant 

Agreement”, attestante l’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea 

del progetto in argomento, con la denominazione di LIFE16 NAT/IT/000663 LAGOON 

REFRESH, per un importo complessivo stimato di Euro 3.315.130,00; 
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PRESO ATTO che la sottoscrizione del “Grant Agreement” e della relativa Convenzione di 

sovvenzione della Commissione Europea e di ISPRA, in qualità di beneficiario 

coordinatore, prevede il cofinanziamento a valere sui fondi europei previsti dal 

programma LIFE 2014/2020 di una quota pari al 74,13%, dei costi ammissibili, pari 

cioè ad 2.436.286,00, conseguentemente il Beneficiario Coordinatore e i Beneficiari 

Associati contribuiscono finanziariamente per la restante quota del 25,87%, pari 

complessivamente a Euro 878.844,00; 

VISTA la D.G.R. n. 1989 del 06/12/2017 con la quale è stato approvato lo schema di 

Convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e ISPRA per l’attuazione del 

progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh, sottoscritta rispettivamente in data 

29/01/2018 e in data 12/02/2018; 

CONSIDERATO che la Convenzione regolante i rapporti tra il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il 

Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e ISPRA è stata sottoscritta 

digitalmente rispettivamente in data 07/12/2017 e in data 11/12/2017; 

CONSIDERATO  che il progetto è iniziato ufficialmente in data 01/09/2017 e si è concluso, con il 

collaudo delle opere realizzate, in data 31/08/2022; 

CONSIDERATO che si configura necessario garantire la piena funzionalità dell’opera idraulica realizzata, 

mediante la realizzazione di interventi che permettano la costante immissione di acqua 

dolce in laguna da parte del fiume Sile; 

VISTA la nota prot. n. 519245 del 09/11/2022 con la quale la Direzione Progetti speciali per 

Venezia chiede la disponibilità del Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” 

all’attuazione delle attività di gestione dell’opera idraulica finalizzata a garantire il 

funzionamento dell’opera stessa, nonché la formulazione di un preventivo di spesa per 

tali attività; 

VISTA la nota prot. n. 15831 del 11/11/2022, acquisita al protocollo regionale n. 526540 del 

14/11/2022, con la quale il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” conferma la 

disponibilità a realizzare gli interventi richiesti e determina in Euro 5.000,00 annui il 

costo delle attività; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n……………….… del……………………. 

con cui è stato approvato il presente disciplinare;  

 

TUTTO CIO' PREMESSO  
 

con il presente disciplinare vengono fissate le norme alle quali il Soggetto Attuatore dovrà attenersi per la 

realizzazione delle opere affidate e per la rendicontazione del finanziamento regionale. 
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ART. 1 - OGGETTO  
Al Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale, d’ora in poi denominato “Consorzio”, con sede in 30027 - San 

Donà di Piave, Piazza Indipendenza, 25, compete la realizzazione di interventi e attività volti a garantire il 

regolare funzionamento dell’opera idraulica realizzata nell’ambito del progetto LIFE NAT/IT/000663 

LAGOON REFRESH, al fine di consentire la costante immissione di acqua dolce in Laguna e favorire il 

ripristino del gradiente salino tipico della fascia di transizione laguna – terraferma. 

 
ART. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI  
Le attività in capo al Consorzio sono le seguenti: 

 
 lo sfalcio periodico della canaletta di immissione e delle sponde; 

 la pulizia della griglia ferma erbe; 

 la messa in asciutto dell’opera di immissione (mediante installazione, a monte e a valle dell’opera, 

dei panconi già disponibili) per consentire i periodici interventi di regolazione dei misuratori di 

portata e di livello da parte dei tecnici specializzati; 

 la regolazione delle paratoie e la loro manutenzione, mentre restano in capo alla Regione eventuali 

interventi di natura straordinaria; 

 la verifica periodica del corretto funzionamento delle panne installate in testa alla canaletta di 

immissione; 

 la conversione nel tempo dei parapetti di protezione in legno e delle bacheche in legno illustrative 

del progetto installate nei pressi dell’opera; 

 altri interventi di gestione (concordati per le vie brevi con gli uffici regionali) ritenuti necessari da 

parte del Consorzio per garantire la funzionalità dell’opera, se compatibili con la cifra annuale 

riportata nel presente atto. 

 
Il Consorzio, per ogni annualità, concorderà con la Regione tempi e modalità di esecuzioni di tali attività. 

Il Consorzio si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni di legge, dei regolamenti vigenti in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di osservare, in special modo, le norme del presente 

disciplinare. 

La Regione si impegna a riconoscere al Consorzio le spese sostenute entro il termine di sessanta giorni dal 

ricevimento della richiesta di erogazione da parte del sopracitato Consorzio con allegata la documentazione 

attestante le spese sostenute.  

Saranno concordati tra le parti eventuali interventi di urgenza che si dovessero rendere necessari per motivi 

di sicurezza idraulica, al fine di tutelare gli usi prioritari potabili e irrigui del Sile, nel periodo compreso tra il 

15 maggio e il 31 agosto, garantendo la portata media giornaliera derivata non superiore ai 500 l/s.  

In casi di siccità eccezionale conclamata dagli enti competenti, su indicazione della Direzione Progetti 

speciali per Venezia, la portata derivata potrà essere ulteriormente ridotta, fatte salve le opportune 

ALLEGATO A pag. 4 di 7DGR n. 1446 del 18 novembre 2022



5 
 

valutazioni di carattere ambientale a tutela degli habitat e delle specie lagunari, ma nel rispetto della 

preminenza dell’uso potabile e dell’uso irriguo della risorsa idrica rispetto ad altri usi. 

Resta in capo alla Regione ogni responsabilità in merito alla periodica valutazione dell’efficienza e 

funzionalità dell’opera realizzata, oltre che del monitoraggio dei risultati.   

 

ART. 3 – IMPORTO RICONOSCIUTO PER GLI INTERVENTI, MODALITA’ DI PAGAMENTO E 
SPESE AMMISSIBILI 
L’importo complessivo che la Regione riconosce al Consorzio per l’esecuzione delle attività previste nel 

presente disciplinare è pari a Euro 5.000,00 annui.  

L’erogazione di tale importo avverrà direttamente a favore del Consorzio sulla base della rendicontazione 

delle spese effettivamente sostenute. 

Eventuali economie generate potranno essere esclusivamente impegnate per la prosecuzione degli interventi 

finalizzati a garantire il funzionamento dell’opera idraulica e potranno essere utilizzate solo previo nulla-osta 

della Regione del Veneto – Direzione Progetti speciali per Venezia, a seguito di specifica istanza del 

Consorzio. 

Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono relative a: 

a) Servizi e forniture per l’esecuzione degli interventi; 

b) Spese per attività di campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri) certificati dal 

Responsabile Unico del Procedimento del Consorzio; 

c) Documentate spese per lo smaltimento dei rifiuti raccolti durante le attività di pulizia dell’opera 

idraulica; 

d) Spese del personale consortile dedicato agli interventi oggetto del presente Disciplinare, validate dal 

R.U.P. del Consorzio.  

 
ART. 4 – DURATA E DECORRENZA DELLE ATTIVITA’ 
Il presente Disciplinare ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31/12/2027. 

Le parti si riservano la possibilità di prorogare consensualmente la vigenza del presente Disciplinare, 

valutando l’effettiva necessità di interventi e di risorse finanziarie per mantenere in esercizio l’opera 

idraulica.  

 
ART. 5 – CODICE UNICO DEL PROGETTO 

Dopo la sottoscrizione del presente Disciplinare, Il consorzio provvederà ad acquisire il Codice Unico del 

Progetto (C.U.P) stabilito con Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e Deliberazione CIPE n. 143 del 27 dicembre 

2002. E’ obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o 

pagamento da effettuare in relazione all’intervento.  

In assenza di codice C.U.P. non saranno possibili erogazioni. 
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ART. 6 – VERIFICHE SULL’INTERVENTO  
Il responsabile del procedimento, nominato dall’Ente, vigilerà sui lavori affinché gli stessi siano eseguiti a 

regola d’arte. Si precisa che, in caso di difformità, o ritardi non giustificati riscontrati in sede di verifica, la 

Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia potrà attivare le procedure di revoca del finanziamento. 

 
ART. 7- CONDIVISIONE DATI AMBIENTALI 

I dati ambientali, con particolare riferimento alle misure di portata, livello e salinità raccolti nell’ambito del 

progetto LIFE LAGOON REFRESH al fine di monitorare la funzionalità e l’efficacia ambientale degli 

interventi realizzati, saranno resi disponibili al Consorzio prevedendo inoltre, la possibilità di installare 

ulteriori specifici strumenti di misurazione di suddetti parametri, ad integrazione di quelli già previsti dal 

progetto e/o esistenti.  

 
ART. 8 - REVOCA 

La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento per impossibilità sopravvenuta, forza 

maggiore o altra giusta causa, l’assegnazione del finanziamento. 

La Regione si riserva altresì la facoltà di surrogarsi al Consorzio per gravi inadempienze di quest’ultimo, 

anche quando questi, per negligenza o imperizia, comprometta in qualunque momento la tempestiva 

esecuzione o la buona riuscita dei lavori, fatta salva la richiesta di eventuale risarcimento danni.  

Il provvedimento di revoca comporta l’assunzione a totale carico del Consorzio di tutte le spese del 

disciplinare fino a quel momento sostenute.  

 

ART. 9 - CONTENZIOSI  
Il Consorzio è l’unico responsabile della corretta esecuzione degli interventi volti a garantire il regolare 

funzionamento dell’opera idraulica, e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando 

indenne l’Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità.  

La Regione sarà ritenuta indenne da ogni controversia che dovesse insorgere.  

Tutte le controversie tra la Regione e il Consorzio, sia durante l’esecuzione dei lavori che dopo il loro 

compimento, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono definite dal Giudice Ordinario.  

In caso di contenzioso tra le parti, si individua come foro competente il Foro di Venezia.  

 

ART. 10 - ADOZIONE DEL DISCIPLINARE  
Il presente disciplinare è operante e vincolante per la Regione e per il Consorzio una volta sottoscritto dalle 

parti.  

 
ART. 11 - REGISTRAZIONE 

Trattandosi di finanziamento pubblico questo disciplinare rimane esente da registrazione ai sensi di quanto 

disposto dal DPR 26/04/1986 n. 131.  
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Il presente disciplinare, redatto su 6 facciate intere e sin qui alla settima, a pena di nullità, è sottoscritto con 

firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica 

avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero 

con altra firma elettronica qualificata. 

 

 

 

Per il Consorzio di Bonifica  

Veneto Orientale 

 

 

Per la Regione del Veneto 

 

         ___________________________ 
 

        _____________________________ 
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del Veneto e il Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale" per la realizzazione di interventi volti a garantire il
funzionamento delle opere idrauliche previste dal Progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh,
nell'ambito del Programma Europeo per l'ambiente e l'azione LIFE 2014 - 2020.
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente Luca Zaia Presente
Vicepresidente Elisa De Berti Presente
Assessori Gianpaolo E. Bottacin Presente

Francesco Calzavara Presente
Federico Caner Presente
Cristiano Corazzari Presente
Elena Donazzan Assente
Manuela Lanzarin Presente
Roberto Marcato Presente

Segretario verbalizzante Lorenzo Traina

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO MARCATO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO: Legge Speciale per Venezia. Approvazione dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra 
la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” per la realizzazione di 
interventi volti a garantire il funzionamento delle opere idrauliche previste dal Progetto LIFE16 
NAT/IT/000663  Lagoon  Refresh,  nell’ambito  del  Programma  Europeo  per  l’ambiente  e 
l’azione LIFE 2014 - 2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Nell’ambito del programma Europeo LIFE 2014-2020, la Commissione Europea ha cofinanziato il progetto 
LIFE16  NAT/IT/000663  Life  Lagoon  Refresh  “Coastal  lagoon  habitat  (1150*)  and  species  recovery 
restoring the salt gradient by increasing fresh water input”.
Con il presente provvedimento, conclusosi il progetto il 31/08/2022, si approva lo schema di Disciplinare 
regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale”, per le azioni 
del c.d. “After Life Conservation Plan”, (azione F.2),  consistenti nella realizzazione di interventi volti a 
mantenere  il  regolare  funzionamento  delle  opere  idrauliche  realizzate  nell’ambito  del  progetto  in 
argomento.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Commissione Europea, con Regolamento UE n. 1293/2013 ha istituito il “Programma per l’Ambiente e 
l’azione per il  clima” (LIFE) per il  periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020,  attribuendo una 
dotazione  finanziaria  pari  a  Euro  3.456.655.000,00,  ripartita  tra  il  Sottoprogramma  “Ambiente”  e  il 
sottoprogramma “Azione per il clima”.
Il  Sottoprogramma “Ambiente” prevede tre settori  di  azione prioritari:  “Ambiente e uso efficiente delle 
risorse”, “Natura e Biodiversità”, “Governance ambientale e informazione in materia ambientale”.
In tale contesto, l’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA ha costituito un 
gruppo di  paternariato composto dalla Regione del  Veneto,  dal  Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dall’Università Ca’ Foscari di Venezia 
– Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica e dallo Studi di Progettazione IPROS S.r.l, il 
quale ha provveduto alla redazione di una proposta progettuale.
Tale proposta si pone, tra gli obiettivi prioritari, il miglioramento del grado di conservazione dell’habitat 
comunitario  prioritario  1150*  “Lagune  costiere”  e  la  conservazione,  nella  Zona  di  Protezione  Speciale 
IT3250046 “Laguna di Venezia”, di specie di uccelli  tipiche di tale area (All.  1 Dir.  2009/147/CE); nel 
contempo, permette di ripristinare, nel Sito di Interesse Comunitario “Laguna Superiore di Venezia”, un 
ambiente ecotonale tipico delle lagune microtidali,  caratterizzate da ampie superfici  vegetate a canneto, 
anche attraverso immissione di  acqua dolce  dal  fiume Sile  in  Laguna.  Grazie al  flusso  di  acqua dolce 
immesso,  infatti,  si  rimodella  la  morfologia  lagunare,  favorendo la  piantumazione  di  zolle  e  rizomi  di 
fanerogame, specie vegetali tipiche che caratterizzano l’habitat prioritario 1150*.
Le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi, grazie anche alla fattiva collaborazione dei 
pescatori e cacciatori che normalmente frequentano il sito, riguardano:

• l’immissione di acqua dolce in laguna da parte del fiume Sile (azione C1), indispensabile per la 
creazione del gradiente saline tipico della fascia di transizione laguna – terraferma; 

• il rimodellamento della morfologia del fondale (azione C2), tramite la messa in opera di materassi 
biodegradabili necessari a ridurre la dispersione delle acque dolci immesse e favorire l’orientamento 
dello sviluppo e crescita del canneto; 

• la piantumazione di zolle di Phragmites australis al fine di accelerare lo sviluppo del canneto (azione 
C3); 

• il trapianto di piccole zolle di Ruppia Cirrhosa e Zostera noltei, adatte ad ambienti a bassa salinità e 
volte ad accelerare la nascita di piante acquatiche tipiche del fondale lagunare (azione C4); 
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• l’istituzione di un’area di protezione di 70 ha, con divieto di caccia e controllo della pesca di fauna 
ittica, a tutela dell’avifauna locale (azione C5). 

Il progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh, posto in essere dal 1° settembre 2017 e conclusosi il 
31  agosto  2022,  prevede,  nel  periodo  successivo  alla  realizzazione  dell’opera  idraulica  che  permette 
l’immissione di acqua dolce in Laguna del fiume Sile, azioni prioritarie a garanzia del regolare e costante 
funzionamento della stessa.
Tali azioni rientrano nel cosiddetto “After Life Conservation Plan” - “Piano di Conservazione After Life”, 
(azione F.2), che definisce le modalità di proseguimento e sviluppo delle attività negli anni successivi al 
termine dello stesso.
In tale contesto,  con Deliberazione della Giunta Regionale n.  1266 del 28/08/2018 è stato approvato lo 
schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e il  Provveditorato alle Opere Pubbliche per il 
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, regolante le modalità di gestione e manutenzione delle 
opere previste dal  Progetto  LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh,  da attuarsi  nell’arco temporale di 
cinque anni, corrispondenti al periodo di esecuzione del progetto stesso (01/09/2017 - 31/08/2022).
Per gli anni successivi e nell’ambito di vigenza del Protocollo, si prevede una continuità nelle attività di 
gestione preposte a garantire il regolare funzionamento delle opere idrauliche, prevedendosi all’art. 2 che 
potrà essere richiesta la collaborazione logistica da parte del Consorzio di  Bonifica “Veneto Orientale”, 
ricadendo l’opera nel comprensorio di competenza del Consorzio stesso, finanziabile con risorse a valere 
sulla Legge Speciale per Venezia di competenza regionale.
In tale contesto, la Direzione Progetti speciali per Venezia, con nota prot. n.  519245 del 09/11/2022, ha 
presentato formale richiesta di disponibilità al Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale”, unitamente alla 
presentazione  di  un  preventivo  di  spesa,  per  l’attuazione  delle  attività  di  gestione  dell’opera  idraulica 
finalizzate a garantire il funzionamento dell’opera stessa, tra le quali lo sfalcio periodico della canaletta di 
immissione e delle sponde, la pulizia della griglia ferma-erbe, la messa in asciutto dell’opera di immissione, 
la regolazione e manutenzione delle paratoie, la verifica periodica del corretto funzionamento delle panne 
installate in testa alla canaletta di immissione,  la conservazione nel tempo dei parapetti  di protezione in 
legno e delle bacheche in legno illustrative del progetto, nonché altri interventi di gestione.
Il  Consorzio  di  Bonifica  “Veneto  Orientale”  ha  confermato,  con  nota  prot.  n.  15831  del  14/11/2022, 
acquisita agli atti con prot. n.526540 in pari data, la disponibilità per l’esecuzione delle sopracitate attività, 
quantificando complessivamente la spesa,  mediante apposito  preventivo,  in  Euro 25.000,00,  da  ripartire 
nelle cinque annualità previste dal piano “After Life Conservation Plan”.
In tale contesto, a conferma di quanto contenuto nel Protocollo d’Intesa stipulato tra la Regione del Veneto e 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 
Giulia, si individua il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” quale soggetto attuatore delle attività e degli 
interventi volti a garantire il regolare funzionamento delle opere idrauliche realizzate nell’ambito lagunare, 
al fine di favorire la costante immissione di acqua dolce dal fiume Sile, ridurre la proliferazione delle piante 
acquatiche  nel  canale  di  immissione,  garantire  il  funzionamento  delle  parti  meccaniche  delle  opere 
idrauliche (paratoie, etc.) e il regolare funzionamento della strumentazione di controllo e misura della portata 
e del livello immesso.
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Disciplinare tra la Regione del Veneto e il Consorzio 
di  Bonifica  “Veneto  Orientale”,  riportato  nell’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, regolante le modalità di attuazione e svolgimento delle attività necessarie per garantire il 
regolare  funzionamento  delle  opere  idrauliche  realizzate  nella  Zona  di  Protezione  Speciale  IT3250046 
“Laguna  di  Venezia”,  nell’ambito  del  Progetto   LIFE16  NAT/IT/000663  Life  Lagoon Refresh “Coastal 
lagoon habitat (1150*) and species recovery restoring the salt gradient by increasing fresh water input”.
Con Deliberazione n. 862 del 19/07/2022, la Giunta Regionale del Veneto ha apportato una variazione al 
Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 
2022 – 2024 per l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione, garantendo, 
per l’attuazione delle attività e interventi  volti  a garantite il  regolare funzionamento dell’opera idraulica 
realizzata in Laguna di Venezia, una copertura finanziaria pari a Euro 25.000,00 a valere sui fondi recati 
dalla Legge speciale per Venezia.
Tale copertura è garantita dal capitolo di spesa n. 50525 avente ad oggetto “Interventi per la salvaguardia di 
Venezia e della sua laguna – Terza Fase – Contributi agli investimenti (L. 05/02/1992, n. 139)”, per Euro 
25.000,00, che presenta sufficiente disponibilità.
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Il  relatore  conclude  la  propria  relazione  e  propone  all'approvazione  della  Giunta  regionale  il  seguente 
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del 
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute 
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991 e n. 139/1992;
VISTE le Direttive 92/43/CE, 2009/147/CE e 2000/60/CE;
VISTO il Regolamento UE n. 1293/2013 dell’11 dicembre 2013;
VISTA la D.G.R. n. 1295 del 28 settembre 2015;
VISTA la D.G.R. n. 1450 del 15 settembre 2016;
VISTA la D.G.R. n. 1989 del 06 dicembre 2017;
VISTA la D.G.R. n. 862 del 19 luglio 2022;
VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

DELIBERA

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di approvare lo schema di Disciplinare tra la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica “Veneto 

Orientale”, avente validità dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31/12/2027, così come 
riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
regolante le modalità di  attuazione e svolgimento delle attività necessarie a garantire il  regolare 
funzionamento delle opere idrauliche realizzate nell’ambito del Progetto LIFE16 NAT/IT/000663 
Life Lagoon Refresh “Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery restoring the salt gradient 
by increasing fresh water input”. 

3. Di  incaricare  il  Direttore  della  Direzione  Progetti  Speciali  per  Venezia  della  sottoscrizione  del 
Disciplinare di cui al precedente punto in rappresentanza della Regione del Veneto, autorizzandolo 
ad apportarvi modifiche non sostanziali. 

4. Di  determinare  in  €  5.000  annui,  per  un  importo  complessivo  di in  Euro  25.000,00,  l’importo 
massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della 
Direzione  Progetti  speciali  per  Venezia,  entro  il  corrente  esercizio,  disponendo  la  copertura 
finanziaria a carico dei fondi della Legge Speciale per Venezia, individuati con D.G.R. n. 862 del 
19/07/2022, capitolo di spesa n. 50525 del bilancio regionale 2022 – 2024 denominato “Interventi 
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna – Terza Fase – Contributi  agli investimenti (L. 
05/02/1992, n. 139)”. 

5. Di dare atto che la Direzione Progetti speciali per Venezia, a cui è stato assegnato il capitolo di cui 
al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza. 

6. Di incaricare il Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia dell’esecuzione del presente 
provvedimento. 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 
26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

8. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Consorzio  di  Bonifica  “Veneto  Orientale”,  al 
Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ad 
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, agli Uffici Territoriali per il 
dissesto idrogeologico - Genio Civile di Venezia. 

9. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Segretario della Giunta Regionale
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SCHEMA DI DISCIPLINARE  

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A GARANTIRE IL REGOLARE 

FUNZIONAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE PREVISTE DAL PROGETTO LIFE NAT/IT/000663 

LAGOON REFRESH 

 

REGOLANTE I RAPPORTI TRA  

 

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata 

da………………………, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta Regionale del 

Veneto, di seguito denominata Regione, 

 

E 
Il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” ……………………..con sede in 

….…………………………………………………………………………, , rappresentato per la firma del 

presente atto da……...………………. 

………………………………………………in qualità di ……………………………………………………. 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1293/2013 dell’11/12/2013 di istituzione del “Programma per 

l’ambiente e l’azione per il clima” (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 

dicembre 2020, ed in particolare il sottoprogramma “Ambiente” che prevede tre settori 

di azione prioritari: “Ambiente ed uso efficiente delle risorse”, “Natura e biodiversità”, 

“Governance ambientale e informazione in materia ambientale”; 

CONSIDERATO che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA coordina il 

gruppo di paternariato, composto dalla regione del veneto, dal Provveditorato alle Opere 

Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dall’Università 

Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica e 

dallo Studio di Progettazione IPROS S.r.l., il quale ha realizzato una proposta 

progettuale presentata nell’ambito del programma LIFE Lagoon Refresh (Coastal 

lagoon habitat (1150*) and species recovery by restoring the salt gradient increasing 

fresh water input”); 

PRESO ATTO che gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 
 

 Migliorare il grado di conservazione dell’habitat comunitario prioritario 1150* 

“Lagune costiere”, sia ricreando i tipici ambienti oligo – mesoalini di tipo estuarino, 

così da contrastare l’impoverimento della comunità macrobetonica e ittica verificatosi 

negli ultimi anni in laguna e che ha comportato la sostituzione delle specie salmastre 

con quelle marine, sia riducendo il grado di eutrofizzazione delle acque, grazie alla 
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funzione fitodepurativa del canneto, favorendo così la presenza di specie animali e di 

piante acquatiche di elevato valore ecologico; 

 Migliorare la Zona di Protezione Speciale IT3250046 “Laguna di Venezia” lo stato 

di conservazione di alcune specie di uccelli incluse nell’all. I della Direttiva 

2009/147/CE; 

 Incrementare la presenza della specie ittica di cui all’all. II della Direttiva 

2009/147/CE, richiamata dalla presenza di ambienti a bassa salinità. 

 
CONSIDERATO che il miglioramento dello stato trofico dell’habitat 1150* contribuirà inoltre al 

raggiungimento del buono stato ecologico previsto dalla Direttiva 2000/60/CE 

dell’intera area, e il ripristino del gradiente salino e delle superfici di canneto è volto a 

contribuire l’aumento della biodiversità nel SIC IT3250031. 

CONSIDERATO che le azioni principali del progetto prevedono: 

  l’immissione di acqua dolce in laguna da parte del fiume Sile (azione C1), 

indispensabile per la creazione del gradiente salino tipico della fascia di transizione 

laguna – terraferma; 

  il rimodellamento della morfologia del fondale (azione C2), tramite la messa in 

opera di materassi biodegradabili necessari a ridurre la dispersione delle acque dolci 

immesse e favorire l’orientamento dello sviluppo e crescita del canneto; 

  piantumazione di zolle di piantine di Phragmites australis al fine di accelerare lo  

sviluppo del canneto (azione C3); 

   il trapianto di piccole zolle di piantine di Ruppia Cirrhosa e Zostera noltei, adatte ad 

ambienti a bassa salinità e volte ad accelerare la nascita di piante acquatiche tipiche del 

fondale lagunare (azione C4); 

    l’istituzione di un’area di protezione di 70 ha, con divieto di caccia e controllo di 

repressione della pesca di fauna ittica, a tutela dell’avifauna locale (azione C5). 

 
CONSIDERATO che le opere idrauliche sono state realizzate sull’argine del fiume Sile, in località 

Portegrandi, a valle dello sfioratore arginale, mentre gli interventi sulla morfologia 

lagunare interessano l’area della Laguna di Venezia prospicente tale tratto arginale; 

VISTA  la D.G.R. n. 1450 del 15/09/2016 con la quale la Regione del Veneto ha ratificato la 

partecipazione, in qualità di partner, della Direzione Ambiente al Progetto LIFE Lagoon 

Refresh; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 36416 del 19/07/2017 ISPRA ha trasmesso ai partner il “Grant 

Agreement”, attestante l’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea 

del progetto in argomento, con la denominazione di LIFE16 NAT/IT/000663 LAGOON 

REFRESH, per un importo complessivo stimato di Euro 3.315.130,00; 
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PRESO ATTO che la sottoscrizione del “Grant Agreement” e della relativa Convenzione di 

sovvenzione della Commissione Europea e di ISPRA, in qualità di beneficiario 

coordinatore, prevede il cofinanziamento a valere sui fondi europei previsti dal 

programma LIFE 2014/2020 di una quota pari al 74,13%, dei costi ammissibili, pari 

cioè ad 2.436.286,00, conseguentemente il Beneficiario Coordinatore e i Beneficiari 

Associati contribuiscono finanziariamente per la restante quota del 25,87%, pari 

complessivamente a Euro 878.844,00; 

VISTA la D.G.R. n. 1989 del 06/12/2017 con la quale è stato approvato lo schema di 

Convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e ISPRA per l’attuazione del 

progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh, sottoscritta rispettivamente in data 

29/01/2018 e in data 12/02/2018; 

CONSIDERATO che la Convenzione regolante i rapporti tra il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il 

Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e ISPRA è stata sottoscritta 

digitalmente rispettivamente in data 07/12/2017 e in data 11/12/2017; 

CONSIDERATO  che il progetto è iniziato ufficialmente in data 01/09/2017 e si è concluso, con il 

collaudo delle opere realizzate, in data 31/08/2022; 

CONSIDERATO che si configura necessario garantire la piena funzionalità dell’opera idraulica realizzata, 

mediante la realizzazione di interventi che permettano la costante immissione di acqua 

dolce in laguna da parte del fiume Sile; 

VISTA la nota prot. n. 519245 del 09/11/2022 con la quale la Direzione Progetti speciali per 

Venezia chiede la disponibilità del Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” 

all’attuazione delle attività di gestione dell’opera idraulica finalizzata a garantire il 

funzionamento dell’opera stessa, nonché la formulazione di un preventivo di spesa per 

tali attività; 

VISTA la nota prot. n. 15831 del 11/11/2022, acquisita al protocollo regionale n. 526540 del 

14/11/2022, con la quale il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” conferma la 

disponibilità a realizzare gli interventi richiesti e determina in Euro 5.000,00 annui il 

costo delle attività; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n……………….… del……………………. 

con cui è stato approvato il presente disciplinare;  

 

TUTTO CIO' PREMESSO  
 

con il presente disciplinare vengono fissate le norme alle quali il Soggetto Attuatore dovrà attenersi per la 

realizzazione delle opere affidate e per la rendicontazione del finanziamento regionale. 
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ART. 1 - OGGETTO  
Al Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale, d’ora in poi denominato “Consorzio”, con sede in 30027 - San 

Donà di Piave, Piazza Indipendenza, 25, compete la realizzazione di interventi e attività volti a garantire il 

regolare funzionamento dell’opera idraulica realizzata nell’ambito del progetto LIFE NAT/IT/000663 

LAGOON REFRESH, al fine di consentire la costante immissione di acqua dolce in Laguna e favorire il 

ripristino del gradiente salino tipico della fascia di transizione laguna – terraferma. 

 
ART. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI  
Le attività in capo al Consorzio sono le seguenti: 

 
 lo sfalcio periodico della canaletta di immissione e delle sponde; 

 la pulizia della griglia ferma erbe; 

 la messa in asciutto dell’opera di immissione (mediante installazione, a monte e a valle dell’opera, 

dei panconi già disponibili) per consentire i periodici interventi di regolazione dei misuratori di 

portata e di livello da parte dei tecnici specializzati; 

 la regolazione delle paratoie e la loro manutenzione, mentre restano in capo alla Regione eventuali 

interventi di natura straordinaria; 

 la verifica periodica del corretto funzionamento delle panne installate in testa alla canaletta di 

immissione; 

 la conversione nel tempo dei parapetti di protezione in legno e delle bacheche in legno illustrative 

del progetto installate nei pressi dell’opera; 

 altri interventi di gestione (concordati per le vie brevi con gli uffici regionali) ritenuti necessari da 

parte del Consorzio per garantire la funzionalità dell’opera, se compatibili con la cifra annuale 

riportata nel presente atto. 

 
Il Consorzio, per ogni annualità, concorderà con la Regione tempi e modalità di esecuzioni di tali attività. 

Il Consorzio si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni di legge, dei regolamenti vigenti in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di osservare, in special modo, le norme del presente 

disciplinare. 

La Regione si impegna a riconoscere al Consorzio le spese sostenute entro il termine di sessanta giorni dal 

ricevimento della richiesta di erogazione da parte del sopracitato Consorzio con allegata la documentazione 

attestante le spese sostenute.  

Saranno concordati tra le parti eventuali interventi di urgenza che si dovessero rendere necessari per motivi 

di sicurezza idraulica, al fine di tutelare gli usi prioritari potabili e irrigui del Sile, nel periodo compreso tra il 

15 maggio e il 31 agosto, garantendo la portata media giornaliera derivata non superiore ai 500 l/s.  

In casi di siccità eccezionale conclamata dagli enti competenti, su indicazione della Direzione Progetti 

speciali per Venezia, la portata derivata potrà essere ulteriormente ridotta, fatte salve le opportune 
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valutazioni di carattere ambientale a tutela degli habitat e delle specie lagunari, ma nel rispetto della 

preminenza dell’uso potabile e dell’uso irriguo della risorsa idrica rispetto ad altri usi. 

Resta in capo alla Regione ogni responsabilità in merito alla periodica valutazione dell’efficienza e 

funzionalità dell’opera realizzata, oltre che del monitoraggio dei risultati.   

 

ART. 3 – IMPORTO RICONOSCIUTO PER GLI INTERVENTI, MODALITA’ DI PAGAMENTO E 
SPESE AMMISSIBILI 
L’importo complessivo che la Regione riconosce al Consorzio per l’esecuzione delle attività previste nel 

presente disciplinare è pari a Euro 5.000,00 annui.  

L’erogazione di tale importo avverrà direttamente a favore del Consorzio sulla base della rendicontazione 

delle spese effettivamente sostenute. 

Eventuali economie generate potranno essere esclusivamente impegnate per la prosecuzione degli interventi 

finalizzati a garantire il funzionamento dell’opera idraulica e potranno essere utilizzate solo previo nulla-osta 

della Regione del Veneto – Direzione Progetti speciali per Venezia, a seguito di specifica istanza del 

Consorzio. 

Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono relative a: 

a) Servizi e forniture per l’esecuzione degli interventi; 

b) Spese per attività di campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri) certificati dal 

Responsabile Unico del Procedimento del Consorzio; 

c) Documentate spese per lo smaltimento dei rifiuti raccolti durante le attività di pulizia dell’opera 

idraulica; 

d) Spese del personale consortile dedicato agli interventi oggetto del presente Disciplinare, validate dal 

R.U.P. del Consorzio.  

 
ART. 4 – DURATA E DECORRENZA DELLE ATTIVITA’ 
Il presente Disciplinare ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31/12/2027. 

Le parti si riservano la possibilità di prorogare consensualmente la vigenza del presente Disciplinare, 

valutando l’effettiva necessità di interventi e di risorse finanziarie per mantenere in esercizio l’opera 

idraulica.  

 
ART. 5 – CODICE UNICO DEL PROGETTO 

Dopo la sottoscrizione del presente Disciplinare, Il consorzio provvederà ad acquisire il Codice Unico del 

Progetto (C.U.P) stabilito con Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e Deliberazione CIPE n. 143 del 27 dicembre 

2002. E’ obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o 

pagamento da effettuare in relazione all’intervento.  

In assenza di codice C.U.P. non saranno possibili erogazioni. 
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ART. 6 – VERIFICHE SULL’INTERVENTO  
Il responsabile del procedimento, nominato dall’Ente, vigilerà sui lavori affinché gli stessi siano eseguiti a 

regola d’arte. Si precisa che, in caso di difformità, o ritardi non giustificati riscontrati in sede di verifica, la 

Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia potrà attivare le procedure di revoca del finanziamento. 

 
ART. 7- CONDIVISIONE DATI AMBIENTALI 

I dati ambientali, con particolare riferimento alle misure di portata, livello e salinità raccolti nell’ambito del 

progetto LIFE LAGOON REFRESH al fine di monitorare la funzionalità e l’efficacia ambientale degli 

interventi realizzati, saranno resi disponibili al Consorzio prevedendo inoltre, la possibilità di installare 

ulteriori specifici strumenti di misurazione di suddetti parametri, ad integrazione di quelli già previsti dal 

progetto e/o esistenti.  

 
ART. 8 - REVOCA 

La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento per impossibilità sopravvenuta, forza 

maggiore o altra giusta causa, l’assegnazione del finanziamento. 

La Regione si riserva altresì la facoltà di surrogarsi al Consorzio per gravi inadempienze di quest’ultimo, 

anche quando questi, per negligenza o imperizia, comprometta in qualunque momento la tempestiva 

esecuzione o la buona riuscita dei lavori, fatta salva la richiesta di eventuale risarcimento danni.  

Il provvedimento di revoca comporta l’assunzione a totale carico del Consorzio di tutte le spese del 

disciplinare fino a quel momento sostenute.  

 

ART. 9 - CONTENZIOSI  
Il Consorzio è l’unico responsabile della corretta esecuzione degli interventi volti a garantire il regolare 

funzionamento dell’opera idraulica, e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando 

indenne l’Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità.  

La Regione sarà ritenuta indenne da ogni controversia che dovesse insorgere.  

Tutte le controversie tra la Regione e il Consorzio, sia durante l’esecuzione dei lavori che dopo il loro 

compimento, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono definite dal Giudice Ordinario.  

In caso di contenzioso tra le parti, si individua come foro competente il Foro di Venezia.  

 

ART. 10 - ADOZIONE DEL DISCIPLINARE  
Il presente disciplinare è operante e vincolante per la Regione e per il Consorzio una volta sottoscritto dalle 

parti.  

 
ART. 11 - REGISTRAZIONE 

Trattandosi di finanziamento pubblico questo disciplinare rimane esente da registrazione ai sensi di quanto 

disposto dal DPR 26/04/1986 n. 131.  
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Il presente disciplinare, redatto su 6 facciate intere e sin qui alla settima, a pena di nullità, è sottoscritto con 

firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica 

avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero 

con altra firma elettronica qualificata. 

 

 

 

Per il Consorzio di Bonifica  

Veneto Orientale 

 

 

Per la Regione del Veneto 

 

         ___________________________ 
 

        _____________________________ 
 

ALLEGATO A pag. 7 di 7DGR n. 1446 del 18 novembre 2022





copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MATTEO LIZIER, il cui originale viene conservato
nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

23/01/2023 0040328 H.400.01.1 2  1 per tot.pag. 14

























































 

 

LIFE16 NAT/IT/000663 LAGOON REFRESH 

  

 

After LIFE Conservation Plan 

 
 

ANNEX 3 

 






